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වගුව 12 - එල්ලංගාෙව් උග්‍ර ගැටළු ...................................................................................................  
වගුව 13 - අරමුණු සාධනය සඳහා ෙයෝජිත ප්‍රධාන �යාකාරකම් ........................................................  
වගුව 14 - එල්ලංගා පද්ධති කලමණාකරනය සඳහා �යාකාරකම්,කාලරාමුව සහ වගකීම් සැලැසම් 
(Gannt සටහන ) ............................................................................................................................  
වගුව 15 - ඇස්තෙම්න්තුගත වියදම ..................................................................................................  
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වගුය17-එල්ලංගා කලමණාකරන 
සැලැස්ම …………………………………………………………………………………………
……….. 
 
සිතියම් ෙල්ඛණය  
සිතියම් අංක 1- නිමලව  එල්ලංගාව ආ�ත ප්‍රෙද්ශෙය්  සිතියම 
 
 
රූප සටහන් ෙල්ඛණය  
රූපසටහන්  1 - එල්ලංගා පද්ධති කලමණාකරනය සඳහා වර්තමානෙය් සම්බන්ධිත ප්‍රධාන 
ආයතන……….. 
රූප සටහන 2-නිමලව එල්ලංගාව චන්�කා  ඡායාරූපයක් ඇසුරින්  
රූප සටහන් 2 - එල්ලංගාෙව් ඉඩම් පරිහරණ රටාව ..........................................................................  
රූප සටහන් 3 - මාසික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය .................................................................................  
රූපසටහන්  4 - කලමණාකරන ෙතාරතුරු ගලා යන ආකාරය  
 

 
 

නිමලව එල්ලංගා පැතිකඩ හා  
එල්ලංගා කලමණාකරන මූලික සැලැස්ම 

 
1. හැඳින්වීම 
 
ප්‍රාථමික ජල මාර්ගයක ෙහෝ ප්‍රාථමික ජල මාර්ග ජාලයක පිහිටා ඇති ජල     විද්‍යාත්මක ෙලස එකට 
බැදුනු කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණෙය් වැව් පද්ධති ෙහෝ කුඩා වැව්, මධ්‍ය ප්‍රමාණෙය් වැව් සහ අමුණු පද්ධති 
හා අමුණු වලින් සමන්විත වූ ද්විතිය හා තෘතිය ජල මාර්ගයකට ජලය මුදා හරිනු ලබන මධ්‍ය ජල ධාරා 
ප්‍රෙද්ශය එල්ලංගාව ෙලස හදුන්වනු ලබයි. එල්ලංගාව අපෙග් වාරි ශිෂ්ඨාචාරෙය් විශිෂ්ඨ නිර්මාණයක් 
වන අතර, එමගින් මුලු පරිසර පද්ධතිෙය්ම තිරසාර පැවැත්ම තහවුරු කරයි. 
වාරි ශිෂ්ඨාචාරෙය් ඉතාමත් විශිෂ්ඨ නිර්මාණයක් වන එල්ලංගාව ආරක්ෂා කර සංරක්ෂණය කර මනා 
කලමණාකරනයක් තුලින් සංවර්ධන කටයුතු තිරසර ෙලස පවත්වා ෙගන යාම සහ එල්ලංගා 
කලමණාකරනය පහසු කිරීම සඳහා එල්ලංගාෙව් ප්‍රතිලාභීන්ෙගන් සහ සියලුම රාජ්‍ය හා ෙපෟද්ගලික 
ආයතන වලින් සමන්විත එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටු පිහිටු වීමට ෙලෝක බැංකු ආධාර යටෙත් 
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් �යාත්මක කරනු ලබන ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම     ව්‍යාපෘතිය 
කටයුතු කරනු ලබයි. එල්ලංගාෙව් සියලු පාර්ශව එකතු වී සියලු සම්පත් මනාව කලමණාකරනය කිරීම 
එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුවල මූලික වගකීම වන අතර එම කාර්යය පහසු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය 
සැලසුමක් සැකසීමට අවශ්‍ය ෙතාරතුරු එකතු කිරීම සඳහා එල්ලංගා පැතිකඩක් (Profile) ව්‍යාපෘති බල 
ප්‍රෙද්ශෙය් සෑම එල්ලංගාවක් සඳහාම සකස ් කරනු ලබයි. එල්ලංගා පැතිකඩක් සැකසීෙම් ප්‍රධාන 
අෙප්ක්ෂාව වන්ෙන් එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැසම්ක් සැකසීමයි. ඒ අනුව එල්ලංගා 
කලමණාකරන කමිටුව හරහා එල්ලංගාව හා ජලධාරා ප්‍රෙද්ශය ආරක්ෂා කිරීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන් 
සහභාගීත්ව ප්‍රෙව්ශයකින් යුක්තව එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්මක් සකස ්කරනු ලබයි. 
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1.1.  එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුවක අවශ්‍යතාවය 
 

එල්ලංගාවක්, ජල ෙපෝෂක ප්‍රෙද්ශෙය් මතුපිට ෙමන්ම භූගත ජල මට්ටම සුරක්ෂිත කරන අතර, එහි 
ප්‍රතිපලයක් ෙලස ජනතාවට ආහාර පිසීම වැනි ගෘහ කටයුතු සහ වගා කටයුතු වලට ජලය සපයනු 
ලබයි. රූප සටහන 1 අනුව රාජ්‍ය, ෙපෟද්ගලික සහ ප්‍රතිලාභී පාර්ශවකාර ආයතන එල්ලංගාව ආරක්ෂා 
කරනු ලබයි. එෙස් වූවද අංක 3 ෙකාටෙස් සඳහන් පරිදි නියමිත ෙලස පාර්ශවකරුවන්ෙග් අවධානය 
ෙයාමු ෙනාවීම සහ ස්වාභාවික සහ මානව �යාකාරකම් ෙහ්තුෙවන් එල්ලංගාව දැඩි ෙලස පරිහානියට 
පත්ව ඇත. එල්ලංගාව ආරක්ෂාව කිරීම සඳහා පාර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ වීමට වඩාත් ෙයෝග්‍ය 
ආයතන ව�හයක් ෙනාමැති වීම නිසා එල්ලංගාව තව දුරටත් හානියට ලක් විෙම් ප්‍රවනතාවක් පවතී. 
එම නිසා එල්ලංගා කළමනාකරණ කමිටුව වැනි සම්බන්ධීකරණ ආයතනයක් එල්ලංගාව ආරක්ෂා 
කිරීම සඳහා �යාමාර්ග ගැනීමට වඩාත් අවශ්‍ය වී ඇත. 
 

1.2.  එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටු පිහිටුවීම 
 

එල්ලංගා පද්ධතියක් යනු අතීතෙය් සිට වාරි කලමණාකරනෙය් දී භාවිතා කරන ලද සාම්ප්‍රදායික ජල 
කලමණාකරන ක්‍රමෙව්දයකි. එල්ලංගාව යන වචනය සිංහල භාෂාෙව් වචන ෙදකක් එනම්, ˝එල්ලන්˝ 
සහ ˝ගාව˝ යන වචන ෙදක එකතු වී සකස් වී ඇත.  ˝එල්ලන්˝ යනු එල්ෙලන යන්නයි.  ˝ගාව˝ යනු 
එකකට පසු අෙනක් ඒවා යන්නයි. එල්ලංගාව යන චවනෙය් අදහස වනුෙය් ඉහල සිට පහලට 
එකිෙනකට සම්බන්ධිත ලඟින් පිහිටි වැව් පද්ධතියක් යන්නයි. � ලංකාෙව් ෙමම වාරි තාක්ෂණ 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO) විසින් ෙලෝක උරුමයක් ෙලස ද නම් කර 
ඇත. එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටු පිහිටුවීෙම් අදහස වනුෙය් දශක කිහිපයකට ෙපර පැවති ෙලස 
එල්ලංගාව පවත්වාෙගන යාම සඳහා එල්ලංගාවට කලමණාකරන සම්බන්ධිත සියලුම 
පාර්ශවකරුවන් ෙපාදු සංසදයක් ෙලස වැඩ කර එල්ලංගාව ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීමයි. එෙස්ම 
එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටු නීතිගත කිරීමට ද අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. පරිපාලන 
දිස්�ක්ක 11 කට අදාල ප්‍රාෙද්ශීය කෘෂිකර්ම කමිටු වල සහාය ඇතිව ෙගාවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද අංක 06/2023 දරන චක්‍ර ෙල්ඛය අනුව (ඇමුණුම 01) 
එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටු 53 ක් පිහිටුවීමට ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
බලාෙපාෙරාත්තු ෙව්. ෙලෝක බැංකු මූල්‍ය ආධාර මත කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් �යාත්මක 
ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ අදාල 
පාර්ශවකරුවන් සමඟ සමීපව කටයුතු කර එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටු 53 පිහිටුවීෙම් සමස්ථ 
�යාවලිය සඳහා  සහාය ලබා ෙද්. 
එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටු සාමාජිකත්වය පහත ආයතන නිෙයෝජිතයින්ෙගන් සමන්විත ෙව්. 
ඒවා නම් ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පළාත් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පළාත් සහ 
අන්තර් පළාත් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ප්‍රාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල, ෙගාවි සංවිධාන, ප්‍රජා මූල සංවිධාන, ජල සම්පත් 
මණ්ඩලය, ආපදා කලමණාකරන කාර්යාංශය, ෙපාලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික ජලජ ජීවී සංවර්ධන 
අධිකාරිය, පරිසර අධිකාරිය, ෙපෟද්ගලික අංශය, ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
යන ආයතන ෙව්. එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුවක මූලික වගකීම වනුෙය් එල්ලංගාව ආරක්ෂා 
කිරීම සහ පවත්වාෙගන යාම සඳහා සුදුසු    �යාමාර්ග ගැනීම සඳහා උපාය මාර්ගික මැදිහත්වීම් 
�යාත්මක කිරීම යි. රාජ්‍ය ආයතන,ෙපෳද්ගලික අංශය, ප්‍රජා මුල සංවිධාන ඇතුලු පාර්ශවකරුවන් 
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රාශියකට එල්ලාංගාව ආරක්ෂා කිරීෙම් හා කළමනාකරණ කිරීෙම් වගකීම පැවරී ඇති අතර,  ප්‍රධාන 
පාර්ශවකරුවන් පහත රූප සටහන 1 මගින් දක්වා ඇත. 
 
රූපසටහන  1: එල්ලංගා පද්ධති කලමණාකරනය සඳහා වර්තමානෙය් සම්බන්ධිත       
 ප්‍රධාන ආයතන 

 
 

1.3.  එල්ලංගා පැතිකඩ සකස් කිරීෙම් අවශ්‍යතාවය 
 

එල්ලංගාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අතීතෙය් පැවති සාම්ප්‍රදායික ග්‍රාමීය ආයතන ව�හය හා සමාජ 
ආර්ථික වත් පිලිෙවත්, සම්ප්‍රදායන් හා චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර නිසා එල්ලංගාෙව් තිරසර පැවැත්ම තහවුරු වූ 
අතර,  ක්‍රමානුකූලව ෙමම තත්වයන් ෙවනස ් වීමත් සමග එල්ලංගා පද්ධතිය හායනයට පත් විය. 
වර්තමානය වන විට එය ඉතාමත් ෙව්ගෙයන් හායනයට ලක් ෙවමින් පවතී. එල්ලංගා පද්ධති නැවත 

එලල්ංගා 
කලමණ ාකරන 

කමිට ුව

ග ොව ිජන 
සංවර්ධන 

ද ෙපාර්තම ේන ්
තුව පළාත් පාලන 

ආයතන

භ ූ ව ිද් ‍යා හ ා 
පතල් කැණ ීම් 

කාර්යාංශය

වාරිමාර්ග 
ද ෙපාර්තම ේන ්

තුව

රාජ ් ‍ය න ොවන 
සංව ිධාන , ප්‍රජා 

සංව ිධාන , 
ප ෞද්ගලික 

අංශ

පළාත් හ ා 
අන ්තර් පළාත් 

කෘෂිකර්ම 
ද ෙපාර්තම ේන ්

තුව

ග ොව ි 
සංව ිධාන හ ා 

න ිෂ ්පාදන 
සංගම්පරිසර 

අධිකාරිය

ප ොලිස් 
ද ෙපාර්තම ේන ්

තුව

ජාතික

 ජලජ

 ජීව  ී අධ ිකාරිය

වනජීව ී 

සංරක්ෂණ  
ද ෙපාර්තම ේන ්

තුව

ප්‍රාද ේශීය 
ල ේකම් 

කාර්යාලය

වන සංරක්ෂණ  
ද ෙපාර්තම ේන ්

තුව

පළාත් 
ව ාරිමාර්ග 

ද ෙපාර්තම ේන ්
තුව
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ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීෙම් දී, සම්පත් හායනය වලක්වා ගැනීෙම් දී හා මනා කලමණාකරනයක් කිරීෙම් දී 
එල්ලංගාෙව් වර්තමාන තත්වය සහ පවතින ගැටළු හා ඒවා අතර ඇති වඩාත් උග්‍ර ගැටළු හඳුනා ගැනීම 
ඉතාමත් වැදගත් ෙව්.ෙම් සඳහා එල්ලංගාෙව් භූෙගෝලීය ගැටළු, ජල විද්‍යාත්මක ගැටළු, පරිසර 
විද්‍යාත්මක ගැටළු හා සමාජ ආර්ථික ගැටළු හඳුනා ගත යුතු ෙව්.එෙස්ම එල්ලංගාව තුල වර්තමානෙය් 
සිදුවන මානව �යාකාරකම් පිලිබඳව, විවිධ ක්‍රමෙව්ද ඔස්ෙස ් එනම් හරස්කඩ චාරිකා, ද්විතීය දත්ත 
සහ කුඩා කණ්ඩායම් සාකච්ඡා මගින් ෙතාරතුරු එකතු කර එල්ලංගා පැතිකඩක් සකස ්කරනු ලබයි. 
ෙමම එල්ලංගා පැතිකඩ එල්ලංගා පද්ධති කලමණාකරනෙය්දී මූලික     අවශ්‍යතාවයකි. 
 
1.4. එල්ලංගා පැතිකඩ සහ එල්ලංගා කලමණාකරන මූලික සැලැසම්  සැකසීෙම් 
වැදගත්කම  
එල්ලංගා පැතිකඩ, ස්වාභාවික හා මානව �යාකාරකම් නිසා එනම් වර්ෂාව අඩු වීම, අවිධිමත් ෙහ්න් 
වගාව, වනාන්තර එලිෙපෙහලි කිරීම, සත්ව පාලන කටයුතු, කැලි කසල බැහැර කිරීම, පස ්කැපීම, 
පතල් කැපීම සහ වැව් ආ�ත පරිසර පද්ධතිය විනාශ කිරීම යනාදී ෙහ්තු නිසා එල්ලංගාව හානියට 
පත්වී ඇති ආකාරය, එහිදි පාර්ශවකරුවන් වගකිව යුතු ක්ෙෂ්ත්‍ර හා ඔවුන්ෙග් වගකීම් පිලිබඳව විවිධ 
මානයන් ඔස්ෙස් පාර්ශවකරුවන් හා ෙගාවි ප්‍රජාව අතර ෙතාරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා 
ෙබෙහවින් ඉවහල් ෙව්. එල්ලංගා පැතිකඩ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට, ප්‍රාෙද්ශීය ෙද්ශපාලකයින්ට, 
පාර්ශවකාර ආයතන වලට සහ ෙගාවි ප්‍රජාවට එල්ලංගාව පිලිබඳව නිවැරදි අවෙබෝධයක් ලබා 
ගැනීමට සහ එල්ලංගාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නිවැරදි තීරණ ගැනීමට තවදුරටත් වැදගත් ෙව්. 
එල්ලංගා පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීමට සාමූහිකව හා සහභාගීත්ව ප්‍රෙව්ශයකින් යුක්තව එල්ලංගා 
කලමණාකරන මූලික සැලැස්මක් සැකසීම (Cascade Management Plan) සඳහා එල්ලංගා පැතිකඩ 
විෙශ්ෂෙයන්ම වැදගත් ෙව්. ෙමහි සඳහන් මූලික එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ම එල්ලංගා 
කලමණාකරන කමිටුව විසින් සකස් කරන ලද එල්ලංගා පැතිකඩ පදනම් කරෙගන සකස් කරනු 
ලබයි. 

1.5.  එල්ලංගා පැතිකඩ සහ එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්මක් සකස ් කිරීෙම් 
අරමුණු 
 

එල්ලංගා පද්ධතිෙය් සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඒවාෙය් තිරසර පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා 
එල්ලංගා කලමණාකරන වැඩසටහනක් දැඩි ෙලස අවශ්‍ය වී ඇත. එෙස්ම එල්ලංගාෙව් සියලුම 
පාර්ශවකරුවන්ෙග් සහභාගීත්වය ඇතිව සුදුසු ආයතන ව�හයක් හරහා ඒකාබද්ධව ප්‍රෙව්ශයකින් 
යුක්තව එල්ලංගාව කලමණාකරනය කල යුතු ෙව්. ඒ සඳහා  පහත අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
එල්ලංගා පැතිකඩ සහ කලමණාකරන සැලැසම් සකස ්කරනු ලබයි. 
1.5.1. ප්‍රධාන වශෙයන් භූෙගෝල විද්‍යාත්මක, ජල විද්‍යාත්මක, පරිසර විද්‍යාත්මක, ෙබෝග වගා 

රටාවන් සහ මානව �යාකාරකම් නිසා එල්ලංගා පද්ධතියට වන හානි පිලිබඳ ෙතාරතුරු සහ 
භූෙගෝලීය ෙතාරතුරු පද්ධතිය (GIS) උපෙයෝගී කරෙගන සකස් කරන ලද සිතියමක්ද, 
ඇතුලත් විස්තරාත්මක එල්ලංගා පැතිකඩ (Cascade Profile) පාර්ශවකාර සංවිධාන වල 
ප්‍රෙයෝජනය සඳහා සැකසීම මගින් පාර්ශවකාර සංවිධාන වලට එල්ලංගාව සුරැකීමට 
පහසුකරණය කිරීම .  

1.5.2. එල්ලංගා පද්ධතිෙය් වඩාත් උග්‍ර ගැටළු විසඳීම සඳහා වන උපාය මාර්ගික මැදිහත් වීම්, ඒ 
සඳහා වන දල වියදම් ඇස්තෙම්න්තු, �යාත්මක කිරීෙම් කාල වකවානු සහ සැලැස්ම 
�යාත්මක කිරීම සඳහා මැදිහත්විය යුතු පාර්ශවකාර ආයතන යන මූලිකාංග ඇතුලත් 
එල්ලංගා පද්ධති කලමණාකරන මූලික සැලැස්මක් (Cascade Management Plan) සැකසීම.  
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1.5.3. එල්ලංගා පද්ධතිෙය් වඩාත් උග්‍ර ගැටළු සහ ඒවා මගින් එල්ලංගා පද්ධතියට සිදු වී ඇති සහ 
සිදුෙවමින් පවතින හානි පිලිබදව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් හා පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීම. 

 
1.6. ප්‍රෙද්ශෙය් පවතින එල්ලංගා පිලිබඳ මූලික හැඳින්වීම 
  
තිස්සමහාරාමය ප්‍රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකාට්ඨාසෙය් ෙයෝධකණ්ඩිය ෙගාවිජන ෙසව්ා බල     ප්‍රෙද්ශයට 
අයත් ව්‍යාපෘතිය �යාත්මක කරනු ලබන එල්ලංගා පද්ධති අතරින් නිමලව, බැඹව, ෙකාච්චිපතාන සහ 
ෙයෝධවැව ප්‍රධාන තැනක් ගනී. ඉන් නිමලව එල්ලංගාව ෙහක්ටයාර් 1002.98(වර්ග කිෙලෝමීටර් 
10.02) ක් පමණ විශාල වන අතර, එහි වැව් 06 ක් පිහිටා ඇත. එහි ෙකාටසක ජනතාව පදිංචි වී 
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. ඉතිරි ෙකාටස වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
කැලෑ ප්‍රෙද්ශය ෙව්. උද්ධකන්දර(14), රණෙකාලිය(13). විහාරමහාෙද්විපුර(18) සහ කිරින්ද(19) යන 
ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල ෙකාටස් ෙමම එල්ලංගාවට අයත් ෙව්.නිමලව එල්ලංගාව ඇතුලත් ප්‍රෙද්ශෙය් 
සිතියම අංක 01 යටෙත් පහත දක්වා ඇත.  
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සිතියම්  01- නිමලව  එල්ලංගාව ඇතුලත් ප්‍රෙද්ශය  
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මූලාශ්‍රය - ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
හම්බන්ෙතාට දිස්�ක්කෙය් තිස්සමහාරාමය ප්‍රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකාට්ඨාසෙය් ෙයෝධකණ්ඩිය 

ෙගාවිජන ෙස්වා බල ප්‍රෙද්ශෙය්  උද්ධකන්දර(14), රණෙකාලිය(13). විහාරමහාෙද්විපුර(18) සහ 

කිරින්ද(19) යන ග්‍රාම නිලධාරි වසම් තුල නිමලව එල්ලංගා පද්ධතිය පිහිටා ඇත. ෙමම එල්ලංගා 

පද්ධතිෙය් වැව් 06 ක් පමණ තිෙබ්.  ෙමම එල්ලංගා පද්ධතිය වර්ග කි.මී 10.02 (ෙහක්ටයාර් 

1002.98) ක් පමණ භූමි භාගයක ව්‍යාප්ත වී ඇත.  භූමිෙය් පිහිටීම අනුව එල්ලංගාෙව් පහල මායිම 

මුහුදු මට්ටෙම් සිට මීටර් 0−55 ක් පමණ උස වන අතර,  එල්ලංගා පද්ධතිෙය් ඉහල මායිෙම් උස මීටර් 

55 ක් පමණ ෙව්. හුදකලා කඳු කිහිපයක් හැරුණු විට සම්පූර්ණ එල්ලංගා පද්ධතියම මීටර් 55කට වඩා 

අඩු උසකින් යුත් සාමාන්‍ය තැනිතලා භූමියකි. ��� �� �  ��� � ��

� ��� �� ���� ���� �� �� ,�� (��� ��

�� ),��� .�������� � ��� .  

 
වගුව 1 . නිමලව එල්ලංගාව පිලිබඳ පරිපාලන ෙතාරතුරු 

මූලික ෙතාරතුරු විස්තර විෙශ්ෂිත කරුණු 

දිස්�ක්කය  හම්බන්ෙතාට  −     

ප්‍රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකාට්ඨාසය  තිස්සමහාරාමය  − 

මැතිවරණ බල ප්‍රෙද්ශය තිස්සමහාරාමය − 

ගංගා ෙදෝණිය මැණික් ගග  − 

එල්ලංගාව නිමලව  
 − 

ග්‍රාම නිලධාරී වසම/වසම්  
උද්ධකන්දර(14), 
රණෙකාලිය(13), 
විහාරමහාෙද්විපුර(18)  
සහ කිරින්ද(19)   

එල්ලංගාවට අයත් වැව් අතරින් 
කිතලලන්ද වැව උද්ධකන්දර   ග්‍රාම 
නිලධාරි වසම තුල ත්, ෙලෝලුගස් වැව. 
පලුදිගන වැව සහ නිමලව වැෙවහි 
ෙකාටසක් රණෙකලිය ග්‍රාම නිලධාරි 
වසම තුල ත්, නිමලව වැෙවහි තවත් 
ෙකාටසක්, පුංචි වැව සහ ආරණ්‍ය වැෙවහි 
ෙකාටසක් විහාරමහාෙද්විපුර ග්‍රාම 
නිලධාරි වසම තුල ත්, ආරණ්‍ය වැෙවහි 
තවත් ෙකාටසක් කිරින්ද ග්‍රාම නිලධාරි 
වසම තුල ත් පිහිටා ඇත.    

එල්ලංගාෙව් භූමි ප්‍රමාණය ෙහක්ටයාර් 1002.98  
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කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා 
භාවිතා කරන වැව් සංඛ්‍යාව වැව් 06  

පැහැදිලිව හඳුනා ගත හැකි ජල 
ෙපෝෂක ප්‍රෙද්ශ  − 

රක්ෂිත  නිමලව වනජීවී රක්ෂිතය 
(ෙහක්ටයාර් 316.54)  

ෙපෝෂක ප්‍රෙද්ශෙය් පදිංචි පවුල් 
සංඛ්‍යාව   

වනාන්තර තුල පිහිටි වැව් 
සංඛ්‍යාව 02  

එල්ලංගාව තුලින් ජීවෙනෝපාය 
සැලෙසන පවුල් සංඛ්‍යාව 60  

මූලාශ්‍රය – ෙගාවි සංවිධාන/ෙයෝධකන්ඩිය ෙගාවිජන ෙස්වා මධ්‍යස්ථානය  
 

1.7.1.   නිමලව එල්ලංගා පද්ධතිෙය් සිතියම 
පැවති නිමලව එල්ලංගා පද්ධතිෙය් සිතියම යාවත්කාලීන වී නැත. එම නිසා වඩාත් නිවැරදි සිතියමක් 
එල්ලංගා පැතිකඩට ඇතුලත් කිරීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන් හරස්කඩ චාරිකාෙව් දී එකතු කර ගන්නා ලද 
දත්ත පදනම් කරෙගන නව සිතියමක් නිර්මාණය කරන ලදී. 
ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහාය ඇතිව ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම 
ව්‍යාපෘතිය මගින් සකස් කරන ලද නව සිතියම, සිතියම අංක 02 යටෙත් පහත දැක්ෙව්. 
  

රූප සටහන 01 නිමලව එල්ලංගාව චන්�කා ඡායාරූපයක් ඇසුරින් 
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මුලාශ්‍රය - ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

1.7.2 නිමලව එල්ලංගාෙව් පවත්නා වැව් පිලිබඳ ෙතාරතුරු 
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ෙමම එල්ලංගාෙව් වැව් 06  ක් ඇත. එල්ලංගාෙව් පිහිටි එම වැව් පිළිබද ෙතාරතුරු පහත වගු අංක 02 හි 

දැක්ෙව්. 

වගුව  2 - එල්ලංගාෙව් වැව් පිලිබඳ විස්තර  

 
අනු 

අංකය  
වැෙව් නම ග්‍රාම නිළධාරි 

වසම/වසම්  
 වැෙව් පිහිටීම දැක්ෙවන 

ඛණ්ඩාංක 
ජල 

ධාරිතාවය 
අක්කර/ 

අඩි 

ෙපෝෂක  
ප්‍රෙද්ශය 

(ෙහක්ටයාර්) 

ෙගාවි පවුල් 
සංඛ්‍යාව 

අක්ෂාංශ 
 (අංශක) 

ෙද්ශාංශ  
(අංශක) 

1 ආරණ්‍ය වැව  විහාරමහාෙද්වි
පුර 
කිරින්ද  

6.247714 81.351177  11.95  

2 පුංචි වැව  විහාරමහාෙද්වි
පුර  

6.251336 81.346146  0.84  

3 නිමලව වැව  රණෙකලිය 
විහාරමහාෙද්වි
පුර  

6.257694 81.348490 34 14.34 16 

4 පලුදිගන වැව  රණෙකලිය  6.261671 81.351377  1.56 20 
5 ෙලෝලුගස් 

වැව  
රණෙකලිය  6.264121 81.345101 40 0.89 20 

6 කිතලලන්ද 
වැව  

උද්ධකන්දර  6.273679 81.340522  1.43  

 එකතුව     31.01  
මූලාශ්‍රය - ෙගාවි සංවිධාන / ෙයෝධකණ්ඩිය  ෙගාවිජන ෙස්වා මධ්‍යස්ථානය 
 
1.8.  නිමලව  එල්ලංගාව තිරසර ෙලස කලමණාකරනය කිරීෙම් වැදගත්කම 
නිමලව එල්ලංගාෙව් වැව් 06 යටෙත් දල වශෙයන් ෙහක්ටයාර් …... පමණ මහ කන්නෙය් වී හා 
ෙගාඩ ෙබෝග වගා කරනු ලබයි. එම ෙගාවීන් සංඛ්‍යාව 60 ක් පමණ ෙව්. කුඹුරු වගා ෙගාවීන් සහ 
ෙහ්න් වගා ෙගාවීන් එල්ලංගාෙවන් ජීවෙනෝපාය සලසා ගන්නා අතර ඔවුන් කුඩා වැව් වලින් ලැෙබන 
ජලය හා වාර්ෂාෙවන් ලැෙබන ජලය ප්‍රෙයෝජනයට ෙගන වගා කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. ෙකෙස් වූවද 
මෑතකදී එල්ලංගා පැතිකඩ සංවර්ධනය සඳහා සිදු කරනු ලැබූ සහභාගීත්ව ක්‍රමෙව්දයක් වන හරස්කඩ 
චාරිකාෙවන් හා අදාල ෙල්ඛණ පරිශීලනය මගින් එකතු කරන ලද, ජනනය කරන ලද දත්ත හා 
ෙතාරතුරු තුලින් එල්ලංගාෙව් විවිධ අංශ විවිධ ෙහ්තු නිසා හානියට පත් වී ඇති බව අනාවරනය 
විය.ෙකෙස් වූවද එල්ලංගාෙව් පිහිටි වැව් 06 එල්ලංගා සංවර්ධන ප්‍රෙව්ශය (Cascade Development 
Approach) උපෙයෝගී කරගනිමින් ව්‍යාපෘතිය මගින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු ලබන අතර,  එහි දී මුළු 
පද්ධතිෙය් තිරසර පැවැත්ම තහවුරු වන ආකාරයට එල්ලංගාව සංවර්ධනය සඳහා විෙශ්ෂ අවධානයක් 
ෙයාමු කරයි. ඒ අනුව එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්මක් සකස ් කර බැමිණියාව එල්ලංගාව 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය අවධානය ෙයාමු කර ඇත. එහිදී 
එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුවට එල්ලංගා පැතිකඩක් හා අවසාන වශෙයන් එල්ලංගා 
කලමණාකරන සැලැස්මක් සකස් කිරීමට ව්‍යාපෘතිය සහාය ලබා ෙද්. 

1.9. නිමලව  එල්ලංගා පැතිකඩ සකස ්කිරීෙම් දී භාවිතා කල ක්‍රමෙව්දය 
ඡායාරූපය 1. 
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නිමලව එල්ලංගා පැතිකඩ සකස් කිරීම සඳහා මූලාංශ්‍ර කිහිපයක් ඔස්ෙස ්ෙතාරතුරු ලබා ගන්නා ලදී. 

හරස්කඩ චාරිකා, ද්විතීයික දත්ත, කණ්ඩායම් සාකච්ඡා ඒ අතර ප්‍රධාන වූ අතර,  ද්විතීයික දත්ත ෙලස 
ව්‍යාපෘතිෙය් සංෙව්දී කලාප සඳහා සකස් කරන ලද කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන සැලැස්ම, ඉංජිෙන්රු 
සමීක්ෂණය, ජල විද්‍යාත්මක තක්ෙස්රුව හා ප්‍රාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල වලින් වනජීවී හා වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තු වලින් ලබා ගත් ෙතාරතුරු භාවිතා කරන ලදී. මීට අමතරව ප්‍රාථමික දත්ත 
ජනනය කිරීම සඳහා හරස්කඩ චාරිකාවක්ද (Transect Walk) සියලු පාර්ශවකාර සංවිධානවල 
සහභාගීත්වෙයන් සිදුකරන ලදී.  

සිතියම 2. හරස්කඩ චාරිකාවට අදාල සිතියම  

එල්ලංගාෙව් ප්‍රධාන ජල ෙපෝෂක ප්‍රෙද්ශ සියල්ල ආවරණය වන පරිදි එල්ලංගාෙව් අවසන් වැව වන 
ආරණ්‍ය වැව දක්වා කණ්ඩායම් 4 ක් මගින් ……………... දින පැවැති හරස්කඩ චාරිකාෙව්දී 
ෙතාරතුරු ලබා ගන්නා ලදී.ෙමම හරස්කඩ චාරිකාෙව්දී එක් කණ්ඩායමක් කිතලලන්ද වැව  ද, තවත් 
කණ්ඩායමක් ෙලෝලුගස් වැව සහ පලුදිගන වැව  ආ�ත ප්‍රෙද්ශය ද,  තවත් කණ්ඩායමක් නිමලව වැව 
සහ පුංචි වැව ආ�ත ප්‍රෙද්ශය ද,  අෙනක් කණ්ඩායම ආරණ්‍ය වැව ආ�ත ප්‍රෙද්ශය ද ආවරණය කරන 
ලදී. ෙමම හරස්කඩ චාරිකාෙව්දී ගමන් මාර්ගෙය් මීටර් 100 න් 100 ට ෙතාරතුරු ලබා ගන්නා ලද 
අතර, ගමන් මාර්ගෙය් භූෙගෝලීය ෙතාරතුරු, භූ විද්‍යාත්මක ෙතාරතුරු, ජල විද්‍යාත්මක ෙතාරතුරු, 

පරිසර විද්‍යාත්මක ෙතාරතුරු, සමාජ ආර්ථික ෙතාරතුරු, සම්පත් හායනය හා සම්පත් හායනෙය් 
බරපතලකම පිලිබඳව නිරීක්ෂණ හා සාකච්ඡා මගින් ෙතාරතුරු එකතු කර ගන්නා ලදී. හරස්කඩ 
චාරිකාව සඳහා ප්‍රතිලාභීන් ෙගාවි සංවිධාන සාමාජිකයින් හා සියලු රාජ්‍ය ආයතන වල නිලධාරීන් 
සහභාගී වූ අතර, චාරිකාෙවන් පසුව ඒ සඳහා සහභාගී වූ සියලු පාර්ශව වල සහභාගීත්වෙයන් 
වැඩමුළුවක් පවත්වා ෙතාරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය තවදුරටත් තහවුරු කරගන්නා ලදී. 

විෙශ්ෂෙයන්ම ෙමම එල්ලංගා පැතිකෙඩ් ඇති ෙතාරතුරු එල්ලංගා කලමණාකරන මූලික සැලැස්ම 
සැකසීම සඳහා ඉතාමත් වැදගත් වන අතර, එල්ලංගාව අධ්‍යයනය කරනු ලබන අයට එල්ලංගාව 
පිලිබඳව ෙතාරතුරු ලබා ගැනීෙම්දී සහ එල්ලංගාෙව් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සැලසුම් කිරීෙම් දී 
ෙබෙහවින් ඉවහල් වනු ඇත.  

1.10. නිමලව එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ම සැකසීෙම් දී අනුගමනය කරන ලද 
ක්‍රමෙව්දය 

ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය, නිමලව එල්ලංගාෙව් පවතින තත්වය විශ්ෙල්ෂණය 
කිරීෙමන් පසුව එල්ලංගාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සියලු පාර්ශවකාර ආයතන සම්බන්ධිත එල්ලංගා 
කලමණාකරන කමිටුව වැනි ආයතනයක අවශ්‍යතාවය තහවුරු විය. ෙමම අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට 
සඳහා එල්ලංගා කලමණාකරනය සඳහා ප්‍රධාන කාර්යයක් ෙලස විද්‍යානුකූල හා සහභාගීත්ව 
ප්‍රෙව්ශයකින් යුත් එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්මක් අවශ්‍ය බවටද ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම 
ව්‍යාපෘතියට අවෙබෝධ විය. එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුවට විධිමත් එල්ලංගා පැතිකඩක් සහ 
එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්මක් සකස ් කිරීමට එය උදව්වක් විය. පිලිෙවලින් එල්ලංගාව 
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අධ්‍යනය කිරීම හා ද්විතීයික හා ප්‍රාථමික දත්ත හා ෙතාරතුරු එකතු කිරීම, ෙතාරතුරු ජනනය කිරීම 
එල්ලංගා පැතිකඩ සකස් කිරීෙම් පූර්ව අවශ්‍යතාවයක් විය. 

එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ම සැකසීම ක්ෙෂ්ත්‍ර මූලික �යාකාරකම් ඇතුලත් බහුවිධ කාර්යයකි. 

ඒ සඳහා එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ම සැකසීමට ෙපර එල්ලංගා පැතිකඩ සකස ්කල යුතු අතර 
එහිදී එල්ලංගාෙව් භූ විද්‍යාත්මක,  පරිසර විද්‍යාත්මක, ජල විද්‍යාත්මක,  සිතියම් විද්‍යාත්මක හා සමාජ 
පැතිකඩ තක්ෙස්රු කිරීම සඳහා සහභාගීත්ව හා බහු පාර්ශවීය ක්‍රමෙව්ද භාවිතා කරනු ලබයි. දත්ත 
උත්පාදනය,�මානකරණය, දත්ත විශ්ෙල්ෂනය, වාර්තා ලිවීම, සැලැස්ම සැකසීම සහ 
පාර්ශවකරුවන්ෙගන්  ඒවාෙය් නිවැරදිභාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා බහුවිධ දක්ෂතා ඇති 
පුද්ගලයින් අවශ්‍ය ෙව්. ෙමම සියලුම කාර්යයන් ෙලෝක බැංකු කාර්ය මණ්ඩලෙය් උපෙදස ් ඇතිව 
ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිෙය් නිලධාරීන් විසින් ඉටුකරනු ලැබීය. එල්ලංගා 
කලමණාකරන සැලැස්ම සැකසිම සඳහා ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය සහ හවුල්කාර 
ආයතන එකතු වී පහත �යාමාර්ග අනුගමනය කරන ලදී. ( I ) රැස්වීම් පැවැත්වීම (ii) ද්විතීයික දත්ත 
එකතු කිරීම (iii) හරස්කඩ චාරිකාව වැනි සහභාගීත්ව තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කර ප්‍රාථමික දත්ත 
උත්පාදනය කිරීම (iv) එල්ලංගාව මුහුණ ෙදන අභිෙයෝග හදුනා ගැනීම (v) එකතු කරන ලද හා 
උත්පාදනය කරන ලද දත්ත හා ෙතාරතුරු මත පුෙරෝකථන කිරීම (vi) එල්ලංගා පැතිකඩ සැකසීම 
(vii) ගැටළු ගස වැනි සහභාගීත්ව තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කර උග්‍ර ගැටළු හඳුනා ගැනීම,යුගල 
සැසඳීම වැනි සහභාගීත්ව තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කර කඩිනමින් අවධානය ෙයාමු කල යුතු උග්‍ර 
ගැටළු හඳුනා ගැනීම (viii) එල්ලංගා සැලැස්ම සැකසීම (ix) පාර්ශවකරුවන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් 
එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ෙම් නිවැරදිතාවය තහවුරු කර ගැනීම (x) එල්ලංගා කලමණාකරන 
කමිටුෙව් විෙශ්ෂ රැස්වීමකදී උග්‍ර ගැටළු විසඳීම ෙහෝ අවම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපායමාර්ගික සැලසුම් 
සකස් කිරීම (xi) ෙයෝජිත උපායමාර්ගික මැදිහත්වීම් �යාත්මක කිරීම සඳහා ෙකටිකාලීන (Short 
Term),මධ්‍යකාලීන (Medium Term) හා දීර්ගකාලීන (Long Term) වශෙයන් ෙබදා ෙවන් කරන ලද 
ප්‍රාෙයෝගික කාලවකවානු තීරණය කිරීම, දල ඇස්තෙම්න්තුවක් සකස ් කිරීම ආදිය එල්ලංගා 
කලමණාකරන කමිටුවට පහසුෙවන් �යාත්මක කිරීමට හැකිවන ෙලස එල්ලංගා කමනාකරන 
සැලැස්මට ඇතුලත් කරන ලදී. 

2.1.  නිමලව එල්ලංගාව මුහුණෙදන මූලික අභිෙයෝග හදුනා ගැනීම 
බැමිණියාව එල්ලංගාව මුහුණෙදන ප්‍රධාන අභිෙයෝග හදුනා ගැනීම එල්ලංගා පැතිකඩ හා එල්ලංගා 
කලමණාකරන සැලැස්ම සැකසීෙම් �යාවලිෙය් එක් ප්‍රධාන කාර්යයකි. ෙද්ශගුණික සුහුරු වාරි 
කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය �යාත්මක වන පළාත් 6 ක දිස්�ක්ක 11 ක එල්ලංගා පද්ධති 57  ක් ආවරණය 
වන පරිදි එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටු 53 ක් පිහිටුවීමට පහසුකරනය කිරීෙමන් පසුව, ව්‍යාපෘතිෙය් 
ඊළඟ කාර්යය වී ඇත්ෙත් සෑම එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුවක් සඳහාම එල්ලංගා පැතිකඩක් සහ 
එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්මක් සකස් කර දීමට එල්ලංගා කළමනාකරණ කමිටුවට සහාය 
වීමයි .එල්ලංගාව සහ එල්ලංගාව මුහුණ ෙදන ගැටළු හඳුනා ගැනීමට එල්ලංගා පැතිකඩ සැකසීම 
අතිශයින් වැදගත් වන අතර එල්ලංගාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්‍රාෙයෝගික එල්ලංගා කලමණාකරන 
සැලැස්මක් සැකසීමට එල්ලංගා පැතිකඩ ඉතා වැදගත් ෙව්. ඒ අනුව අභිෙයෝග හඳුනා ගත යුතු ප්‍රධාන 
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ක්ෙෂ්ත්‍ර තීරණය කිරීම, දත්ත එකතු කිරීම හා උත්පාදනය කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමෙව්ද 
තීරණය කිරිම, එල්ලංගා පැතිකෙඩ් හා එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ෙම් දත්ත හා ෙතාරතුරු 
ජනනය කිරීම සඳහා ආකෘති සැකසීම සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිෙය් 
නිලධාරීන් හා ෙලෝක බැංකු නිලධාරීන් එක්ව උපෙද්ශන මට්ටෙම් රැස්වීම් කීපයක්ම පවත්වන ලදී. 

එහි ප්‍රතිඵලයක් ෙලස ෙල්ඛණ පරිශිලනය කිරීමට අමතරව සහභාගීත්ව ක්‍රමෙව්දයක් වන හරස්කඩ 
චාරිකා ක්‍රමෙව්දය එල්ලංගාව අධ්‍යනය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන ක්‍රමෙව්දයක් ෙලස භාවිතා කරන ලදී. එහිදී 
එල්ලංගාව හරහා චාරිකා කරමින් එල්ලංගාෙව් ස්වභාවය සහ ෙමහි 4 වන ෙකාටස යටෙත් දක්වා ඇති 
ප්‍රධාන අභිෙයෝග හඳුනා ගන්නා ලදී. අභිෙයෝග ප්‍රධාන වශෙයන් ෙකාටස ් කිහිපයකට වර්ගීකරණය 
කරන ලදී. ඒවා නම් 1. භූෙගෝල විද්‍යාත්මක 2. භූ විද්‍යාත්මක 3. ජල විද්‍යාත්මක 4. පාරිසරික           
විද්‍යාත්මක 5. මානව හැසිරීම් 6. සමාජ ආර්ථික 7. කෘෂිකාර්මික 8. වාරිමාර්ග කලමණාකරන 9. 
ෙපෝෂිත ප්‍රෙද්ශෙය් තත්වය යන ආදියයි. ෙම්වා එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ම සකස ් කිරීෙම්දී 
භාවිතා කිරීම සඳහා එල්ලංගා පැතිකෙඩ් විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. ෙමම අභිෙයෝග තව දුරටත් විග්‍රහ 
කර උග්‍ර ගැටලු හදුනා ෙගන ඒවාෙය් නිවැරදිතාවය තහවුරු කර ෙගන ඒවා පිලිබඳව ප්‍රතිපත්ති 
සම්පාදකයින්ෙග්, පාර්ශවකරුවන්ෙග් සහ ආධාර කරුවන්ෙග් කඩිනම් අවධානය ෙයාමු කරවීමට 
එල්ලංගා කළමනාකරණ සැලැස්මට ඇතුලත් කර ඇත.  

3. නිමලව එල්ලංගාෙව් වර්තමාන පැතිකඩ 

3.1. භූෙගෝලීය (Geographical ) ෙතාරතුරු 
නිමලව එල්ලංගා පද්ධතියට අයත් ප්‍රෙද්ශෙයහි භූ විෂමතාවය සහ ජලවහනය පහත සිතියම 3 මගින් 

දක්වා ඇති අතර, අදාල ප්‍රෙද්ශය මුහුදු  මට්ටෙම් සිට මීටර් 0-55 ද්කවා වු උන්නතාංශයකින් යුතු ෙව්.   

සිතියම 3 - නිමලව එල්ලංගාවට අයත් ප්‍රෙද්ශෙයහි භූ විෂමතාවය සහ ජලවහනය  
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මුලාශ්‍රය - ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව   

 
 

 



18 

3.2 භූ විද්‍යාත්මක (Geological) ෙතාරතුරු 

නිමලව එල්ලංගා පද්ධතියම DL 5 කෘෂි පාරිසරික කලාපයට ඇතුලත් වන අතර,  මූලික වශෙයන්     

ප්‍රෙද්ශෙය් බහුල වශෙයන්  � රතු දුඹුරු පස ඇත. එෙහත් කුඹුරු වල ෙලාම් පස පවතී.  නිමලව 

එල්ලංගා පද්ධතිය ආ�ත ප්‍රෙද්ශෙය් දැකිය හැකි ඉඩම් පරිහරණයන් වන්ෙන් ෙහ්න්,ළදු 

කැලෑකුඹුරු,ෙගවතු ,විවෘත වනාන්තර සහ නිමලව ආරණ්‍ය ෙස්නාසනය  ෙව්.  
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සිතියම  3 - නිමලව  එල්ලංගාෙව් වර්තමාන ඉඩම් පරිහරණය  

 

මුලාශ්‍රය - ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

වගුව - ඉඩම් පරිහරණ දත්ත 

 



20 

ඉඩම් පරිහරණ වර්ගය ප්‍රමාණය(ෙහක්ටයාර්) 

පුරා විද්‍යාත්මක/ආගමික සහ සංස්කෘතික 
වශෙයන් වැදගත් සථ්ාන  

2.50 

ෙගවතු  49.91 
ෙහ්න්(අතිෙර්ක ආහාර ෙභෝග)  538.11 
කුඹුරු  57.88 
විවෘත වනාන්තර  0.97 
ළදු කැලය  316.54 
ජලතල  37.07 
මුළු බිම් ප්‍රමාණය(ෙහක්ටයාර්) 1002.98 

 
 

 

  
මුලාශ්‍රය - ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

3.3.  ජල විද්‍යාත්මක (Hydrological) ෙතාරතුරු 
එක් එක් ජල පහරවල් සහ ඒවාෙය් ජල ෙපෝෂක ප්‍රෙද්ශ පහත වගු අංක 03 හි දක්වා ඇත. 

වගුව 3 - එල්ලංගාෙව් ජල ෙපෝෂකයන් පිලිබඳ ෙතාරතුරු 

ජල ෙපෝෂකය ෙපෝෂක ප්‍රෙද්ශය (වර්ග කි.මී) 
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මූලාශ්‍රය - ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

සාමාන්‍යෙයන් සම්ප්‍රදායික එල්ලංගාවක නිශ්චිත, සම්මත මූලිකාංග  රාශියක් ඇත. ඒ අතර නිමලව  

එල්ලංගාෙව් ප්‍රධාන මූලිකාංග  වගු අංක 5 හි දැක්ෙව්. 

වගුව  4 - නිමලව  එල්ලංගා පද්ධතිෙය් මූලිකාංග 

ජල විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ වර්තමාන තත්වය 
කුළු වැව   
ඔලගම් වැව   
ඉහළ වැව   
කායන් වැව   
මහ වැව   
ෙගාඩ වල  
ඉස්වැටිය  

මූලාශ්‍රය - එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුව විසින් පවත්වන ලද හරස්කඩ චාරිකාෙව් දී රැස් කල ෙතාරතුරු  

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන 03 - කාලගුණය සහ ෙද්ශගුණය සඳහා දත්ත සහ ප්‍රස්තාර-නිමලව එල්ලංගාව ආ�ත ප්‍රෙද්ශය 
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ෙමම කලාපෙය් පවතින වායුෙගෝලීය තත්ත්වයන් නිවර්තන ස්වභාවයක් ගනී. Köppen සහ Geiger ට 

අනුව, ෙමම ෙද්ශගුණය As ෙලස වර්ගීකරණය කර ඇත. සාමාන්‍ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 27.0 °C 
fෙව් . ෙමහි වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 1244 mm පමණ ෙව් . 

අඩුම වර්ෂාපතනයක් ඇති මාසය ජූලි මාසය වන අතර එය මිලිමීටර් 23 ක් පමණි.  වැඩිම 

වර්ෂාපතනයක් ෙනාවැම්බර් මාසෙය්දී සිදුවන අතර සාමාන්‍ය අගය මිලිමීටර් 267 දක්වා ළඟා ෙව්. 

ජූලි මාසෙය් ඉහළම උෂ්ණත්වයක් වන අතර, වාර්තාගත උපරිමය 28.2 °C. සාමාන්‍ය  උෂ්ණත්වය 

ෙසල්සියස් අංශක 25.5ක් සමඟින් ජනවාරි මාසය වසර පුරා වඩාත්ම අඩු  උෂ්ණත්වය වාර්තා කරයි. 

වගුව 5 – 1993 -2023 දක්වා වු කාලය තුල උෂ්ණත්ව සහ වර්ෂාපතන දත්ත -නිමලව   
 එල්ලංගාව ආ�ත ප්‍රෙද්ශය  

 ජනවාරි  ෙපබර.  මාර්තු  අෙ�ල්  මැයි  ජුනි  ජුලි  අෙගෝස.් සැප්තැ. ඔක්. ෙනාවැ. ෙදසැම්. 

https://en.climate-data.org/asia/sri-lanka/southern-province/thissamaharama-754446/#climate-graph
https://en.climate-data.org/asia/sri-lanka/southern-province/thissamaharama-754446/#temperature-graph
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සාමාන්‍ය 
උෂ්ණත්වය 
°C   

25.5 26.2 27.1 27.4 27.9 28.1 28.2 28.0 27.7 27.0 25.9 25.8 

අවම 
උෂ්ණත්වය 
°C   

22.9 23.2 23.9 24.8 25.6 25.6 25.4 25.2 25.0 24.5 28.7 23.5 

උපරිම 
උෂ්ණත්වය 
°C   

28.7 29.8 31.0 30.9 31.3 31.8 32.3 32.3 31.8 30.7 29.0 28.6 

වර්ෂාපතනය 
මි.මී  92 62 80 143 90 33 23 29 61 175 267 157 

ආර්ද්‍ර 
තාවය(%)  78 76 77 82 78 73 70 71 73 78 85 81 

වර්ෂා දින  8 8 10 16 11 6 4 6 9 14 17 13 
 

1991-2023 දක්වා වු දත්ත - Climate-Data.org 

වියලිම මාසය සහ වර්ෂාපතනය වැඩිම මාසය අතර වර්ෂාපතන අගෙයහි ෙවනස 244 mm  ෙව්. වසර 
පුරාම උෂ්ණත්වෙයහි වැඩිම සහ අඩුම අගය අතර ෙවනස 2.7 °C  කි. වැඩිම සාෙප්ක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයක් 
ඇත්ෙත් ෙනාවැම්බර් මාසෙයහි වන අතර,  එය 84% කි.අඩුම සාෙප්ක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයක් ඇත්ෙත් ජුලි 
මාසෙය් වන අතර, එය 70% කි. වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැෙබන්ෙන් ෙනාවැම්බර් මාසෙය් දී වන 
අතර,එය වර්ෂා දින ෙලස ගත ෙහාත් දින 17 කි. අඩුම වර්ෂා දින සංඛ්‍යාවක් දැකිය හැකි වන්ෙන් 
ජුනි.ජුලි සහ අෙගෝස්තු  මාස වල දී ය.   

නිමලව  එල්ලංගාවට ඉතා ආසන්නෙය් පිහිටි ෙසවනගල මධ්‍යස්ථානෙය් වාෂ්පීකරණ උත්ස්ෙව්දන දත්ත පහත වගු අංක 6හි දැක්ෙව්.

වගුව 6 - වාෂ්පීකරණ උත්ස්ෙව්දනය - ෙසවනගල 

මාසය ජන ෙපබ මාර් අෙ� මැයි ජුනි ජූලි අෙගෝ සැප් ඔක් ෙනාවැ ෙදසැ 
වාෂ්පීකරණ  
උත්ස්ෙව්දනය 
(මිලි මීටර්) 

117 129 150 136 120 140 123 141 108 95 100 89 

මූලාශ්‍රය - ජල විද්‍යා වාර්ෂික වාර්තාව - වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 2019/2020 

ඉහත වගුව අනුව වැඩිම වාෂප්ීකරණ උත්ස්ෙව්දනයන් ජූලි මාසෙය් සිදු වන අතර,  අඩුම වාෂප්ීකරණ 
උත්ස්ෙව්දනය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් සිදු ෙව්. 

තවද එල්ලංගා බල ප්‍රෙද්ශෙය් සම්මත මාසික පෘෂ්ඨීය වාෂ්පීකරණය (Pan evaporation) පිලිබඳ 
ෙතාරතුරු පහත අංක 7 හි දැක්ෙව්. 

වගුව 7 - පැන් වාෂ්පීකරණය - තණමල්විල 

මාසය ජන ෙපබ මාර් අෙ� මැයි ජුනි ජූලි අෙගෝ සැප් ඔක් ෙනාවැ ෙදසැ 
පෘෂ්ඨීය   
වාෂ්පීකරණය 99 106 116 105 100 121 158 158 146 120 77 88 

මූලාශ්‍රය - � ලංකා ජල විද්‍යා අත් ෙපාත (2018/19) 

ඉහත වගුව අනුව වැඩිම පෘෂ්ඨීය වාෂ්පීකරණයක් ජුනි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා පවතින බව සනාථ ෙව්. 
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වගුව 8- එල්ලංගාෙව් පිහිටි වැව් වලට මාසිකව ලැෙබන ජල ප්‍රමාණය 

වැව මාසිකව ලැෙබන ජල ප්‍රමාණය (අක්කර අඩි) 
ජන ෙපබ මාර් අෙ� මැයි ජුනි ජූලි අෙගෝ සැප් ඔක් ෙනාවැ ෙදසැ 

ආරණ්‍ය වැව              

පුංචි වැව              

නිමලව වැව              

පලුදිගන වැව              

ෙලෝලුගස් වැව              

කිතලලන්ද වැව              

 

මූලාශ්‍රය - ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදුකරන ලද ජල විද්‍යාත්මක තක්ෙස්රු වාර්තාව -2021 

තවද ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය මගින් ෙමම එල්ලංගාෙව් සිදු කරන ලද ජල 
විද්‍යාත්මක තක්ෙස්රුව අනුව එල්ලංගා පද්ධතියට ලැෙබන වර්ෂාෙවන් භූගත ජල සැපයුම, 

වාෂ්පීකරණය, වාෂ්පී උත්ස්ෙව්දනය වගාව සඳහා ප්‍රෙයෝජනයට ගැනීම යනාදිෙයන් පසුව යල 
කන්නෙය් දී එල්ලංගාෙව් අවසාන වැව වන ආරණ්‍ය වැෙවන් අක්කර අඩි …... ක් ද මහ කන්නෙය් දී 
අක්කර අඩි …...ක් ද මුහුදට ගලා යයි.එෙහත් ව්‍යාපෘතිය මගින් වැව් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ 
පවතින ෙබෝග වගා රටාව ෙවනස් කිරීම මගින් එම ප්‍රමාණය යල කන්නෙය් දී …... ක් සහ මහ 
කන්නෙය් දී …... ක් දක්වා අඩු කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. 

3.4.  පරිසර විද්‍යාත්මක (Environmental) ෙතාරතුරු 
 

නිමල එල්ලංගාව අවට පිහිටා ඇති වනාන්තර වර්ග ෙලස වියළි විවෘත වනාන්තර හා කටු පඳුරු සහිත 
ලඳු කැලෑ බහුලව දැකිය හැකි ෙව්. ෙමම ප්‍රෙද්ශෙය් පිහිටි වනාන්තරය නිමලව  කැලය ෙලස 
හඳුන්වයි. ෙමහි එක් ෙකාටසක් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිමලව අභය භූමිය යටෙත් 
පරිපාලනය ෙව්. ෙමහි විශාල ප්‍රමාණෙය් ශාක වර්ග වශෙයන්  පලු, කටුපිල, සියඹලා, ෙකාෙහාඹ ශාක 

විෙශ්ෂ බහුලව පවතී. පදුරු වශෙයන් එරමිණියා, රණවරා, මලිත්තන්, අන්දර, ෙපාඩිසිංමරන් විශාල 

වශෙයන් පවතී. මීට අමතරව ෙමම එල්ලංගාෙවහි සත්ව විෙශෂ් ෙලස අලියා සහ වල් මී හරකා වැනි 

සතුන් ද.  ඉත්තෑවන්, මීමින්නන් වැනි කුඩා සතුන් ද දැකිය හැක. 

මීට අමතරව උරග විෙශ්ෂ ෙලස තලෙගායා, කබරෙගායා, ගැට කිඹුලා, හැල කිඹුලන් හා සර්ප විෙශ්ෂ 
ෙලස නයා, පිඹුරා, ෙපාළඟා, ඇහැටුල්ලා, වල් ගැරඬියා, අහර කුක්කා, මාපිලා, ෙතල් කරවලා වැනි 
සතුන්ද කටුසු වර්ග ෙලස පලා කටුස්සා, ගරා කටුස්සන්, අං කටුස්සන් හා ෙබෝදිලිමා වැනි විෙශ්ෂද 
හූනු විෙශ්ෂ ෙලස සුලභ ෙග් හූනන්, තිත් හූනන් හා කිඹුල් හූනන් හමුෙව්. ෙමම ප්‍රෙද්ශෙය් දුර්ලභ 
ගනෙය් පක්ෂීන් විෙශ්ෂ ෙලස අළු ෙකාහා, සිලිබිල්ලා ,නිල් කිතලා, ලතුවැකියා,රත්මල් කිරලා දැකිය 
හැක. ආෙව්ණික සතුන් ෙලස තරු ඉබ්බන් සිටියි. තවද වඳ වී යන සත්වයින් ෙලස කැබැල්ලෑවන්, 

හම්බාවන් එල්ලංගාව තුල ජීවත් ෙව්. 
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වනාන්තර වලින් ලබා ගන්නා ෙස්වාවන් ෙලස මිනිසුන් දර කඩා ගැනීමට වනය නිතර භාවිතා ෙකෙර්. 

මීට අමතරව දිවුල්, පලු, වීර වැනි පලතුරු ෙසායාගැනීමට මිනිසුන් වනාන්තරය භාවිතා කරයි. සත්ව 
පාලනෙය් ෙයෙදන ෙගාවීන් තණෙකාල හා අෙනකුත් සතුන්ෙග් ආහාර සඳහා සතුන් වනාන්තර වලට 
මුදා හරී. ඇතැම් පුද්ගලයින් වැලි හා පස් ලබා ගැනීමට ෙමම වනාන්තර භූමි භාවිතා කරයි. ධීවර 
ප්‍රජාවට මිරිදිය මත්ස්‍යයින් අල්ලා ගැනීමට වනාන්තර ආ�ත වැව් භාවිතා කිරීම ද සුලභව සිදු ෙව්. 

එල්ලංගාව ආ�තව පරිසර පද්ධතිය මානව �යාකරකම් ෙහ්තුෙවන් ෙබෙහවින් බලපෑමට ලක්ව ඇති 
බව නිරීක්ෂණය විය. පලුදිගන වැව් ඉහත්තාෙව් ෙපෝෂක ප්‍රෙද්ශෙය් සහ එම වැෙවහිම ගිල්ෙම් සිදුවන 
අනවසර ෙහ්න් වගාව නිසා පාංශු ඛාදනය අධික වී ඇත. විෙශ්ෂෙයන්ම ෙහ්න් වගාව නිසා පෙස ්ජලය 
උරා ගැනීෙම් හැකියාව අඩු වී ඇති අතර ලැෙබන ජලය පස ්ද ෙසෝදා ෙගන පහලට ගමන් කරයි. ෙම් 
නිසා භූගත ජල මට්ටමද පහල ෙගාස ්ඇත. එෙස්ම විද්‍යානුකූල ක්‍රමෙව්දයකින් ෙතාරව සිදු කරන ෙමම 
අනවසර ෙහ්න් වගාෙව් සී සෑම මගින් බිම් සකස් කිරීම නිසා වර්ෂාවත් සමඟ පස ් ෙසෝදාෙගන විත් 
ජලමාර්ග වල හා වැව් වල ෙරාන්මඩ තැන්පත් ෙව්. විෙශ්ෂෙයන්ම එල්ලංගාෙව් සිදු වන ෙහ්න් වගාව 
සඳහා කැලය කැපීම නිසා වනගහනය ක්‍රමානුකූලව අඩු ෙවමින් පවතී. ෙහ්න් වගාකරුවන්ෙගන් 50% 

කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක්, භූමි මාරු කරමින් ෙහන්් වගාෙව් නිරත වනු දක්නට ලැබුනි. ෙහ්න් 
වගාකරුවන් විසින් ස්වාභාවිකව ගලා යන ජල මාර්ග හරස ්කර තම වගාවන්ට ජලය ෙයාදා ගැනීම 
නිසා එල්ලංගාෙව් ස්වාභාවික ෙලස ජලය ගලා යෑමට බාධා ඇති වී තිෙබ්. 

එල්ලංගාව තුල වගා කරනු ලබන සෑම ඉඩමකටම විදුලි වැටවල් ෙයදීම නිසා සතුන්ෙග් 
ගමනාගමනයට බාධා වී ඇති අතර ෙම් නිසාම අලි මිනිස් ගැටුම උග්‍ර වී ඇත.  එෙස්ම සෑම වැවකම 
වැව් රක්ෂිතය දක්වා වගා කර ඇති අතර ෙම් නිසා වැව ආරක්ෂාව සඳහා තිබූ ගස ්ෙගාම්මන විනාශ වී 
ඇත.  

එල්ලංගාෙව් සිදුවන කෘෂිකාර්මික ක්‍රම ෙබාෙහෝමයක් දැකගත හැකිය. ෙමහිදී ෙහ්න් වගාවන් බහුලව 
සිදු ෙව්. ෙමහිදී සිදු වන වනාන්තර එලි ෙපෙහලි කිරීම් එල්ලංගාෙව් පැවැත්මට දැඩි තර්ජනයක් වී 
ඇත.  

3.5.  එල්ලංගාව තුල සිදුවන මානව ජීවෙනෝපාය (Human Livelihood) 
�යාකාරකම් පිලිබඳ ෙතාරතුරු 
 
එල්ලංගාව තුල  කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ෙහක්ටයාර් 595.9 ක් පමණ ෙයාදා ෙගන ඇත. 

ෙහ්න් වගාව සඳහා ෙයාදා ෙගන ඇති ඉඩම් සෑම මාස ් කන්නයකම වගා ෙනාකරන අතර,  දළ 
වශෙයන් ෙහක්ටයාර් 538.1 ක් පමණ මාස ් කන්නෙය්දී වගාව කරනු ලබයි. ඉතිරිය ලඳු කැලෑ 
වශෙයන් පවතී. එෙස්ම දැනට වගා කරන ඉඩම් වල පමණක් ෙහ්න් වගා කිරීමට අවසර ලබාෙදන 
නමුදු ෙගාවීන් අනවසරෙයන් වනාන්තර එලිෙපෙහලි කර ෙහ්න් වගාව සඳහා ෙයාදා ගැනීම නිසා 
එල්ලංගාෙව් වනාන්තර බිම් ප්‍රමාණය ක්‍රමෙයන් අඩුෙවමින් පවතී. ෙහ්න් වගා ඉඩම් වල රටකජු, මුං 
ඇට ප්‍රධාන වශෙයන් වගා කරන අතර මීට අමතරව මිරිස ්වගාවද දක්නට ලැෙබ්. කෘෂිකාර්මික ඉඩම් 
පරිහරණය රටාව ගත් විට මාස් කන්නෙය් ෙහ්න් වගාව සිදු කරනු ලබන අතර යල කන්නෙය් ජලය 
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හිඟ වීම නිසා ෙහ්න් වගාව සිදු කරනු ෙනාලබයි. විෙශ්ෂෙයන්ම ෙහ්න් වගාෙව්දී කිසිදු පාංශු සංරක්ෂණ 
ක්‍රමයක් භාවිතා ෙනාකරන බැවින් එය එල්ලංගාෙව් විශාල පාරිසරික ගැටළුවක් බවට පත් වී ඇති 
අතර එය එල්ලංගාෙව් පැවැත්ම ෙකෙර් ෙබෙහවින් බලපා ඇත. ෙමය එල්ලංගාෙව් පැවැත්ම ෙකෙර් 
බලපා ඇති විශාල තර්ජනයක් වන අතර කඩිනමින් අවිධිමත් ෙහ්න් වගාව විධිමත් කෘෂිකාර්මික ක්‍රම 
යටෙත් සුක්ෂම ෙබෝග වගා රටාවක් දක්වා ෙවනස ්කිරීෙම් අවශ්‍යතාවයක් පවතී.  

නිදැල්ෙල් ගවයින් ඇති කිරීම එල්ලංගාෙව් පැවැත්මට විශාල තර්ජනයක් වී ඇති අතර,  එල්ලංගාව 

තුල එල ගවයින් හා මී ගවයින් …... ක් පමණ සිටින බව හරස්කඩ චාරිකාෙව්දී නිරීක්ෂණය විය. ෙමම 

නිදැල්ෙල් ඇති කරන ගවයින් නිසා වැව් වල ෙරාන්මඩ තැන්පත් වීම, ජලජ ශාක වර්ධනය ෙමන්ම 

වැව් කණ්ඩි හා ඇළවල් විනාශ වීමටද ලක් ෙව්. 

විෙශ්ෂෙයන්ම වැව් තුලම ගවගාල් ඉදිකර සත්ව පාලන කටයුතු කරන අතර, ෙමවැනි ගව ගාල් 

ෙලෝලුගස් වැව ආ�ත කැලය තුල සහ පලුදිගන වැෙවහි වාන පැත්ත ෙකලවෙරහි පිහිටා ඇති බව 

හරස්කඩ චාරිකාෙව් දී දක්නට ලැබුනි. 

3.6.  සමාජ ආර්ථික (Socio - Economic) ෙතාරතුරු 
නිමලව එල්ලංගාව ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 04කට අයත් ෙව්.එනම් උද්ධකන්දර, රණෙකලිය, 
විහාරමහාෙද්විපුර සහ කිරින්ද යන වසම් ෙව්. උද්ධකන්දර වසෙමහි මුළු ජන සංඛ්‍යාව 3150 ක් වන 
අතර, රණෙකලිය  වසෙමහි මුළු ජන සංඛ්‍යාව 1358 ක් ද, විහාරමහාෙද්විපුර වසෙමහි මුළු ජන 
සංඛ්‍යාව 2503 ක් ද, කිරින්ද වසෙමහි මුළු ජන   සංඛ්‍යාව 4812 ක් ද ෙව්. ෙකෙස් ෙවතත් ෙම් වනවිට 
පවුල් …... ක් පමණ එල්ලංගාෙව් පදිංචි වී ඇති අතර,  පවුල් …... පමණ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා 
එම කටයුතු සිදු කරන කාලවලදී එල්ලංගාවට පැමිෙණ්. කෘෂිකාර්මික කටයුතු සිදුකරන කාලෙය්දී 
තාවකාලික පැල්පත් සාදා ෙගන ෙගාවීන් පමණක් රා� කාලය ගත කරන අතර, අස්වනු ෙනලා 
ගැනීෙමන් පසුව ඉවත්ව යයි. වැව් වල ජලය තිෙබන යල කන්න වලදී මුං ෙහෝ ෙවනත් ෙකටි කාලීන 
ෙබෝග වැව් යටෙත් වගා කරන අතර ඒවා ව ගා කරන ෙගාවීන් එම කාලෙය්ද එල්ලංගාව තුල පදිංචි වී 
සිටී. 

මාස් කන්නෙය්දී ෙගාවීන් …... ක් පමණ වැව් යටෙත් ඇති කුඹුරු ඉඩම් වල, ජල ධාරා ප්‍රෙද්ශ වල 
වගා කරන අතර වගා කරන ඉඩම් ප්‍රමාණය දළ වශෙයන් ෙහක්ටයාර් 595.9 ක් පමණ ෙව්. 

විෙශ්ෂෙයන්ම වැව් රක්ෂිත වල හා ජලමාර්ග ප්‍රෙද්ශ වල ෙමම ෙගාවීන් ෙහ්න් වගාෙව් නිරත වන 
අතර,  ෙම් නිසා ෙපෝෂිත ප්‍රෙද්ශ ෙමන්ම වැව් ද විශාල තර්ජනයට ලක් වී ඇත. ෙහ්න් වගාව බිම් මාරු 
ක්‍රමයට සිදු වන අතර,  එකම ඉඩෙම් දීර්ඝ කාලයක් වගා කරන ෙගාවීන් ප්‍රමාණය ඉතා අඩුය. එෙසම් 
අලුතින් කැලෑ කපා ෙහ්න් වගාව සඳහා ඉඩම් එකතු කර ගැනීමද සිදුෙව්. ෙහ්න් වගාව ෙමම ප්‍රෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙග් ප්‍රධාන ජීවෙනෝපාය මාර්ගය වන බැවින් එය විධිමත්භාවයට පත් කිරීම හැර ෙවනත් 
විකල්පයක් ෙනාමැත. 
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3.7. එල්ලංගාව තුල දැනට සිදුකරමින් පවතින ඉදිකිරීම් (Constructions) 

 කටයුතු පිලිබඳ ෙතාරතුරු 
එල්ලංගාව තුල පිහිටි ආරණ්‍ය වැව, පුංචි වැව, නිමලව වැව, පලුදිගන වැව, ෙලෝලුගස් වැව සහ කිතලලන්ද 
යන වැව් ෙලෝක බැංකු ආධාර මත කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් �යාත්මක කරනු ලබන ෙද්ශගුණ 
සුහුරු වාරි කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘතිය මගින් …... වර්ෂෙය් සිට පුනරුත්ථාපනය කරමින් පවතී. ෙම් 
සඳහා රුපියල් මිලියන …... ක් ෙවන් කර ඇත. එල්ලංගාව වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටතට ගැෙනන භූමි භාගයක පිහිටා ඇති බැවින් දැනට අලුතින් ඉදිකිරීම් කටයුතු 
සිදු ෙනාෙව්.  

3.8.  එල්ලංගා පද්ධතිෙය් කෘෂි කාර්මික ෙබෝග වගා රටා (Cropping Patterns) 
පිලිබඳ ෙතාරතුරු 

නිමලව  එල්ලංගාව පද්ධතිය තුල ඇති වැව්  යටෙත් ෙහක්ටයාර් 595.9ක් පමණ වගා කරන අතර,  
එම වැව් යටෙත් කෘෂි කටයුතු වල ෙයෙදන ෙගාවි පවුල් සංඛ්‍යාව 60 ක් පමණ ෙව් . මීට අමතරව 
ෙහ්න් වගා කරන ෙගාවීන් සංඛ්‍යාව …... ක් පමණ ෙව්.  එල්ලංගාෙව්      ප්‍රධාන පාංශු කාණ්ඩය රතු 
දුඹුරු පස වන අතර , ඊට අමතරව වැලි මිශ්‍ර ෙලාම් පස ් හා ෙබාරළු සහිත ගල් සහිත ප්‍රෙද්ශයන් ද 
දැකිය හැක. මුළු පද්ධතියට අයත් භූමි ප්‍රමාණෙයන් 59.42% ක් පමණ වගා කටයුතු සදහා ෙයාදා 
ෙගන ඇති අතර 31.65% ක් පමණ කැලෑ හා ලඳු කැලෑ ෙව්. 
 

එල්ලංගාෙව් වාර්ෂික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය මි.මී.1244 ක් වන අතර පසුගිය වසර 10 ක වර්ෂාපතන 
රටාව සැලකූ විට යල කන්නයට අඩු වර්ෂාපතනයකුත් මහ කන්නයට සාෙප්ක්ෂව වැඩි 
වර්ෂාපතනයක් ද ෙබාෙහෝ ප්‍රෙද්ශවලට ලැබී ඇත. එල්ලංගා පද්ධතිය තුල වගා කටයුතු සිදු කරනුු 
ලබන ප්‍රධාන වැව් 06 ක් ඇති අතර ,එම වැව් යටෙත් මහ කන්නෙය් ප්‍රමාණවත් වර්ෂාපතනයක් ලැබුනු 
පසු වී වගාවන් කිරීමත්, ෙගාඩ ඉඩම් ප්‍රෙද්ශවල ෙහක්ටයාර් 538.1පමණ ෙහන්් වගාවත් සිදු කරනු 
ලබයි. ෙහ්න් වල ප්‍රධාන වශෙයන් කුරක්කන්, මුං, කව්පි, රටකජු, තල වැනි ෙබෝග වගා කරන අතර, 
මීට අමතරව මිරිස ් හා එළවළු වර්ගද ෙහ්න් තුල වගා කරනු ලබයි. මහ කන්නය තුල වගා කරන 
භූමිෙයන් 90.3% ක් පමණ ෙහ්න් වගා කරනු ලබන අතර 9.7% ක් පමණ වී වගාව කරනු ලබයි. 

ජලය ප්‍රමාණවත් ෙනාවීම නිසා යල කන්නෙය්දී එල්ලංගාෙව් වැව් යටෙත් වී වගාව කරනු ලබන බිම් 
ප්‍රමාණය අඩුවන අතර, එම කුඹුරු ඉඩම් වල මුං ඇට, රටකජු, කව්පි වැනි ෙබෝග බහුල වශෙයන් වගා 
ෙකෙර්. එෙස්ම ජල හිඟය නිසා මහ කන්නෙය් පවා කුඹුරු ඉඩම් වල වගා කිරීමට ෙනාහැකි වී ඇති 
අතර පසුගිය වසර 3 ක් ෙබෝග වගා රටාව පහත වගු අංක 9 හි දක්වා ඇත. 
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වගුව 9 - පසුගිය කන්න 5 තුල එල්ලංගාව තුල පිහිටි වැව් වල ෙබෝග වගා රටාව 
අනු

 අ
ංක

ය
   වැව 

2023 යල 
(ෙහක්ටයාර) 

2022/23 මහ 
(ෙහක්ටයාර) 

2022 යල 
(ෙහක්ටයාර) 

2021/22 මහ 
(ෙහක්ටයාර) 

2021 යල 
(ෙහක්ටයාර) 

2020/21 මහ 
(ෙහක්ටයාර) 

වී 

අති
ෙ

ර්ක
 ෙ

බ
ෝග

 

වී 

අති
ෙ

ර්ක
 ෙ

බ
ෝග

 

වී 

අති
ෙ

ර්ක
 ෙ

බ
ෝග

 

වී 

අති
ෙ

ර්ක
 ෙ

බ
ෝග

 

වී 

අති
ෙ

ර්ක
 ෙ

බ
ෝග

 

වී 

අති
ෙ

ර්ක
 ෙ

බ
ෝග

 

1 ආරණ්‍ය වැව              

2 පුංචි වැව              

3 නිමලව වැව              

4 පලුදිගන වැව              

5 ෙලෝලුගස් 
වැව              

6 කිතලලන්ද 
වැව              

 එකතුව             

 

මූලාශ්‍රය - ෙගාවි සංවිධාන/ෙයෝධකණ්ඩිය ෙගාවිජන ෙස්වා මධ්‍යස්ථානය 

 

ඉහත වගුව අනුව පසුගිය වසර 3 තුල සියලුම වැව් යටෙත් මහ කන්නෙය් වගා කර ඇත්ෙත් …... මහ 
කන්නෙය් පමණි. එෙස්ම යල කන්නෙය් අතිෙර්ක ආහාර ෙබෝග වගාවක් සිදු කරන අතර අතිෙර්ක 
ෙබෝග වගාව ද මුලු වගා බිම් ප්‍රමාණෙය්ම සිදු කර නැත. තවද වර්ෂාව ප්‍රමාණවත් ෙනාවීම, මනා ජල 
කලමණාකරනයක් ෙනාමැති වීම සහ එල්ලංගාෙව් ජල පාරිෙභෝගිකයින් විශාල සංඛ්‍යාවක් සිටීම නිසා 
සෑම කන්නයක්ම, අඛණ්ඩව වගා කිරීමට ෙනාහැකි වී ඇත. 

එෙස් වූවද වාරිමාර්ග පුනරුත්ථාපනය, ජල කලමණාකරනය, ෙද්ශගුණ සුහුරු කෘෂිකාර්මික 
තාක්ෂණික ක්‍රම හඳුන්වාදීම සහ ෙගාවි සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම මගින් ඉහත ෙබෝග වගා රටාව 
ෙවනස් කිරීමට ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය අෙප්ක්ෂා කරන අතර ෙයෝජිත ෙබෝග වගා 
රටාව පහත වගු අංක 10 හි දැක්ෙව්. 

 

වගුව 10 - ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය මගින් වැව් පුනරුත්ථාපනෙයන් පසු ෙයෝජිත ෙබෝග වගා රටාව 

අනු අංකය  වැව 
වගා බිම්   
ප්‍රමාණය 

(ෙහක්ටයාර්) 

යල කන්නෙය් වගා කිරීමට ෙයෝජිත ෙබෝග වර්ග හා බිම්  
ප්‍රමාණය (ෙහක්ටයාර්) 

 

මහ කන්නෙය්දී වගා කිරීමට 
ෙයෝජිත ෙබෝග වර්ග හා බිම් 

ප්‍රමාණය (ෙහක්ටයාර්) 
 

මුං මිරිස ් කව්පි රටකජු ෙසෝයා වී 
1 ආරණ්‍ය වැව         

2 පුංචි වැව         

3 නිමලව වැව         
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4 පලුදිගන වැව         

5 ෙලෝලුගස් වැව         

6 කිතලලන්ද වැව         

 එකතුව        

මූලාශ්‍රය - ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදුකරන ලද ජල විද්‍යාත්මක තක්ෙස්රු වාර්තාව  

ෙබෝග ජල අවශ්‍යතාවය පහත වගු 11හි දක්වා ඇති අතර, එය පදනම් කරෙගන වැෙව් තිෙබන ජල 
ප්‍රමාණය අනුව වගා කරනු ලබන ෙබෝග වර්ග තීරණය කල හැක. 

වගුව 09 - ෙබෝග ජල අවශ්‍යතාවය (අක්කර 1ක භූමි ප්‍රමාණයක් සඳහා)  

ෙබෝගය 
කන්න අනුව අක්කර 1 සඳහා සාමාන්‍ය ජල අවශ්‍යතාවය  (මිලි.ලී) 

යල මහ 
වී (මාස 3 ½) 1250 910 
මිරිස් 920 590 
රටකජු 735 395 
බඩ ඉරිඟු 825 460 
ෙලාකු ළූණු 700 - 
මුං 460 245 
කව්පි 770 370 
ෙසෝයා 710 390 

මූලාශ්‍රය - කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

3.9.  එල්ලංගාෙව් වාරිමාර්ග කලමණාකරනය (Irrigation Management) පිලිබඳ 
ෙතාරතුරු 
 

එල්ලංගා පද්ධතිය තුල පිහිටි වැව් 06 ක් යටෙත් වර්ෂාව ලැබීම අනුව මහ කන්නෙය් වගා කරන අතර,  
ජලය ඉතිරි වුවෙහාත් පමණක් යල කන්නෙය් මුං වගාව ෙහෝ ෙවනත් ආහාර ෙබෝග වගාව සිදු කරනු 
ලබයි. මහ කන්නෙය්ද අඛණ්ඩව වගාවන් සිදු ෙනාවන අතර, සමහර වැව් වල කන්න ගණනාවක් මහ 
කන්නෙය්දී පවා වගා කර ෙනාමැත. විෙශ්ෂෙයන්ම  ලැෙබන ජලය සංවර්ධනය කර තිෙබන වැව් වල 
ප්‍රමාණයට ප්‍රමාණවත් ෙනාවීම නිසා මහ කන්නෙය්ද වගාව සිදු කිරීමට අපහසු වී ඇත. 

දැනට එල්ලංගාෙව් පිහිටි සෑම වැවකම ජලය ෙබදා දීම මුර ක්‍රමය යටෙත් සිදු කරනු ලබන අතර, ඒ 
අනුව එක් එක් ෙගාවියාට පැය කිහිපයක් පමණක් ජලය ලබාෙද්. ජල පාලක විසින් අදාල පැය ගණන 
අවසන් වූ පසුව වගාවට ජලය ලබාදීම නතර කරනු ලබයි. ජල හිඟය නිසාම ජල පාලකෙග් මැදිහත් 
වීම මත ජල කලමණාකරන කටයුතු සාර්ථකව සිදු කරනු ලබයි. එල්ලංගා පද්ධතිෙය් වැව් 06  ක් 
යටෙත් ෙගාවි සංවිධාන …... ක් ඇති අතර,  වගා කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු ෙනාකරන බැවින් ඒවාෙය් 
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�යාකාරීත්වයද දුර්වල වී ඇත. විෙශ්ෂෙයන්ම වගා කරන කන්න වල පමණක් ෙගාවි සංවිධාන 
�යාත්මක වන අතර,  ෙබාෙහෝ ෙගාවි සංවිධාන නිලධාරීන්ට පමණක් සීමා වී ඇත. 

විෙශ්ෂෙයන්ම සෑම වැවකම පාෙහ ්අඛණ්ඩ නඩත්තුවක් සිදු ෙනාවන අතර,  වගා කරන කන්න වල 
පමණක් ඇළවල් සුද්ධ කරයි. ෙම් නිසා ෙබාෙහෝ වැව් කණ්ඩි වල හා ඇළවල් වල විශාල ගස ්වැවී 
ඇත. ජලය ෙබදා හැරීෙම් ගැටළු විසඳීම සඳහා ෙගාවි සංවිධාන මැදිහත් වන අතර,  මුර ක්‍රමය මත පැය 
ගණනකට ජලය ලබා දීම නිසා ජලය ෙබදා හැරීම ආ�ත ගැටළු අඩුවී ඇත. ෙගාවීන් එල්ලංගාව තුල 
පදිංචි වී ෙනාමැති නිසා ජලය අඩු වූ අවස්ථා වලදී ෙබත්ම ක්‍රමයට වගාවක් සිදු ෙනාවන අතර,  මුං ඇට 
වැනි ජලය අඩුෙවන් අවශ්‍ය ෙබෝග වර්ග පමණක් වගා කරයි. දැනට වැව් වල පස ්ඇළ වල් තිෙබන 
බැවින් ජලය අපෙත් යාම වැලැක්වීමට ෙනාහැකි වී ඇති අතර,  ජලය අවශ්‍ය පරිදි පාලනය කර ෙබදා 
දීමටද ෙනාහැකි වී ඇත. …... වැව් වල ජල පාලන නිර්මිත ඇත. 

3.10. ෙපෝෂක ප්‍රෙද්ශෙය් (Command Area) වර්තමාන තත්වය පිලිබඳ  ෙතාරතුරු 
එල්ලංගාෙව් වැව් යටෙත් වගා කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණයට වඩා ෙබාෙහෝ වැව් 
යටෙත් වගා කර ඇති නමුදු, එය සමසථ්යක් ෙලස ගත් කල …... ක පමණ වැඩිවීමකි. එල්ලංගාෙව් 
එක් එක් වැව යටෙත් වගා කිරීමට සැලසුම් කර ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය සහ දැනට සංවර්ධනය කර ඇති 
ඉඩම් ප්‍රමාණය පහත වගු අංක 11යටෙත් දැක්ෙව්.     

වගුව 11. එක් එක් වැව යටෙත් සැලසුම් කරන ලද වගා ඉඩම් ප්‍රමාණය සහ දැනට වගා කරන  ඉඩම් ප්‍රමාණය 

වැව 
සැලසුම් කරන ලද බිම්      
ප්‍රමාණය (ෙහක්ටයාර්) 

දැනට වගා කරන බිම්         
ප්‍රමාණය (ෙහක්ටයාර්) 

ආරණ්‍ය වැව    

පුංචි වැව    

නිමලව වැව    

පලුදිගන වැව    

ෙලෝලුගස් වැව    

කිතලලන්ද වැව    

එකතුව   

මූලාශ්‍රය - ෙගාවි සංවිධාන / ෙයෝධකණ්ඩිය ෙගාවිජන ෙස්වා මධ්‍යස්ථානය 
 

නිමලව වැව  ආ�ත මුළු කුඹුරු යායවලම  ලවණතාවය වැඩිවීම නිසා නිමලව  එල්ලංගාෙව්  වගා 
ඉඩම් ප්‍රමාණය අඩු වී ඇත.  ජලය ෙබදා හැරීෙම් ඇල මාර්ග පස ්වලින් සකස් කර ඇති බැවින්,  ජලය 
ගලා යාෙම් ෙව්ගය ඉතා අඩුවී ඇති අතර,  අපෙත් යාම ද වැඩි වී ඇත. විෙශ්ෂෙයන්ම වැව් වල 
වාරිමාර්ග ඇලවල් ෙමන්ම නිර්මිත වලටද විශාල වශෙයන් හානි සිදු වී ඇත. එක් එක් වැව යටෙත් 
ඇති ඇලවල්, ඒවාෙය් දිග සහ වගා බිම් ප්‍රමාණය පහත වගු අංක 12 හි දැක්ෙව්. 
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වගුව 12  - ජලය ෙබදා හැරීෙම් ඇලවල් හා වගාබිම් ප්‍රමාණයන් 

අනු අංක වැව ඇල දිග (මීටර්) වගා බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර) 
1 ආරණ්‍ය වැව     

2 පුංචි වැව     

3 නිමලව වැව     

4 පලුදිගන වැව     

5 ෙලෝලුගස් වැව     

6 කිතලලන්ද වැව     

 එකතුව    

මූලාශ්‍රය  - ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිෙය් ඉංජිෙන්රු සමීක්ෂණය (2022) 

අපවහන ඇළවල් නිසියාකාරව නඩත්තු ෙනාකිරීම සහ ෙබාෙහෝ අපවහන ඇලවල් ෙගාවීන් විසින් 
අල්ලා ගැනීම නිසා, නියමිත පරිදි අපවහන ජලය බැස ෙනායෑම නිසා සමහර කුඹුරු ඉඩම් වල 
ලවණතාවය ඉහල ෙගාස් ඇත. විෙශ්ෂෙයන්ම නිමලව යාෙයහි ලවණතාවය ඉතා අධික ය.   

04.  එල්ලංගාව මුහුණ ෙදන ප්‍රධාන අභිෙයෝග 
 

නිමලව එල්ලංගාව මුහුණ ෙදන ප්‍රධාන අභිෙයෝග පහත දැක්ෙව්. (I) ෙහ්න් වගාව නිසා පාංශු ඛාදනය 
සහ වැව් වල ෙරාන්මඩ තැන්පත් වීම (ii) ජල ෙපෝෂක ප්‍රෙද්ශ වල සහ ජලධාරා ප්‍රෙද්ශෙය් සිදුකරන 
ෙහක්ටයාර් 538 ක් පමණ වන අනවසර ෙහ්න් වගාව වර්ධනය විම (iii) කට්ටකඩුව, ගස ්ෙගාම්මන 
ආදී සාම්ප්‍රදායික වාරි පරිසර පද්ධති විනාශ වීම (iv) ෙහ්න් වගාව සඳහා කැලෑ කැපීම නිසා වන 
ගහනය අඩු වීම, විෙශ්ෂෙයන්ම පලුදිගන වැව ඉහල සහ වැව් ගිල්ෙම් ෙමවැනි අවිධිමත් ෙහ්න් දක්නට 
ඇත.  (v) එල්ලංගාව තුල ගවයින් …...ක් පමණ නිදැල්ෙල් ඇති කිරීම සහ ගවගාල් …... ක් පමණ වැව් 
පිටිවල ඉදිකර තිබීම නිසා වැව් කණ්ඩි සහ ඇල ඉවුරු වලට හානි සිදුවීම, වැව්වල ෙරාන්මඩ තැන්පත් 
වීම හා ජලජ ශාක වර්ධනය වීම, විෙශ්ෂෙයන්ම ෙලෝලුගස් වැව ආ�තව කැලෑව තුල ගව ගාල් ඉදි කර 
ඇති අතර, පලුදිගන වැෙව් වාන පිහිටි පැත්ෙතහි ෙකලවර ෙමවැනි ගව ගාල් දක්නට ඇත. (vi) 

වැව්, වාරි ඇල මාර්ග සහ නිර්මිත මනාව නඩත්තු ෙනාකිරීම (vii) ජල කලමණාකරනය කිරීම සහ වාරි 
පද්ධති නඩත්තු කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ෙගාවි සංවිධාන අෙප්ක්ෂිත මට්ටමින් �යාකාරී ෙනාවීම 
(viii) වැව් ආ�ත පරිසර පද්ධතිය විනාශ වීම (ix) අපවහන ඇලවල් නිසිෙලස නඩත්තු ෙනාකිරීම නිසා 
කුඹුරු වල ලවණතාවය ඉහල යාම (වර්තමානෙය් ෙහක්ටයාර් …... ක් පමණ ලවණතාවයට ලක්වී 
ඇත). විෙශ්ෂෙයන්ම නිමලව යාෙයහි ලවනතාවය ඉතා අධිකය.  (x) එල්ලංගාෙව් සෑම වැවකටම 
වාෙග් වැව් රක්ෂිත ෙනාමැති නිසා වැව් වල ෙරාන්මඩ තැන්පත් වීම ඉහල යාම, (xi) වර්ෂාව 
ප්‍රමාණවත් තරම් ෙනාලැබීම ෙහ්තුෙවන් ඇති වී ඇති උග්‍ර ජල හිඟය නිසා වැව් යටෙත් යල මහ 
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වගාකිරීමට ෙනාහැකි වීම (xii) එල්ලංගා පද්ධතිය තුල පිහිටි ගමිවල ජීවත් වන්නන් හට පානීය ජලය 

ෙනාමැති වීම (xiii) ලවණතාවය ෙහ්තුෙවන් වගාවන් කල ෙනාහැකි වීම  
 

4.1.  එල්ලංගාෙව් උග්‍ර ගැටළු (Critical Issues)  
නිමලව එල්ලංගා පද්ධතිය තුල පවත්නා උග්‍ර ගැටළු පහත වගු අංක 13මගින් සංක්ෂිප්තව දක්වා ඇති 

අතර , ඒවෙයහි ස්ථානගත පිඑිටීම පහත සිතියම 5 මගින් ද දක්වා ඇත.   

එල්ලංගාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කඩිනමින් අවධානය ෙයාමු කල යුතු යැයි තීරණය කරන ලද 
මැදිහත්වීම ඇතුලත් ගැටළු, උග්‍ර ගැටළු ෙලස හඳුනා ගන්නා ලදී. ඒවා එල්ලංගාෙව් ප්‍රධාන අභිෙයෝග 
අතුරින් සහ එල්ලංගා පැතිකෙඩ් සඳහන් දත්ත හා ෙතාරතුරු ආශ්‍රයන් හඳුනාගන්නා ලදී. 
සැලසුම්කරුවන් ගැටළු ගස (Problem Tree) නැමැති සහභාගීත්ව ක්‍රමෙව්දය භාවිතා කර ප්‍රධාන 
පාර්ශවකරුවන් සමඟ එකතු වී සහභාගීත්ව හා තාත්වික ආකාරයට උග්‍ර ගැටළු හදුනා ගන්නා ලදී.  
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සිතියම 5 - නිමලව එල්ලංගා පද්ධතිය ඇතුලත් ප්‍රෙද්ශෙයහි දක්නට ලැෙබන ප්‍රධාන ගැටළු  

මුලාශ්‍රය - හරස්කඩ චාරිකාව ඇසුරින් ලබා ගත් ෙතාරතුරු  

වගුව 13 - එල්ලංගාෙව් උග්‍ර ගැටළු 
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අනු 
අංකය  

උග්‍ර ගැටළුව 
උග්‍ර ගැටළුෙව් විෂය 

ක්ෙෂ්ත්‍රය 

1 

ප්‍රෙද්ශෙය් ෙගාවි පවුල් …... ක් පමණ ෙහක්ටයාර්  …... ක් පමණ වූ 
තම කෘෂි භූමි ජල හිඟය නිසාෙවන් ෙදකන්නෙය්ම ප්‍රමාණවත්ව වගා 
කිරීමට ෙනාහැකිව ජල දරිද්‍රතාවයට (Water Poverty) ලක්වීෙම් 
අවදානමට පත්ෙවමින් සිටීම. 

කෘෂි ජල හිඟය 

2 
ස්වාභාවික ජලමාර්ග අවහිර ෙකාට අනවසරෙයන් පතස්  තනා එමගින් නව 
ජල මාර්ග ඔස්ෙස් වගා බිම් වලට ජලය ලබා ගැනීම ෙහ්තුෙවන් එල්ලංගාෙව් 
විධිමත් වැව් පද්ධතියට ජලය ලැබීම අඩු වීම. 

ස්වාභාවික ජල මාර්ග 
අනවසරෙයන් අවහිර 
කිරීම 

3 

 නිදැල්ෙල් හැසිෙරන ගවයින් සහ වැව් පිටිවල තනා ඇති  ගවගාල් හි 
ඇති කරන …... ක් පමණ වූ ගවයින්ෙගන් වැව් ඉවුරු වලට සහ ඇළ 
මාර්ග වලට  බරපතල හානි සිදුවීම ෙමන්ම  එල්ලංගාව දැඩි පාංශු 
ඛාදනයට ලක්ෙවමින් පැවතීම.  

පාංශු ඛාදනය 

4 
අවිධිමත් ෙහ්න් වගාව සහ ගව අපද්‍රව්‍ය ජලය සමඟ මිශ්‍රව වැව් 
පද්ධතියට එකතු වීම තුල වැව් ෙරාන්මඩ වලින් පිරී යෑම සහ වැව් තුල 
ජලජ ශාඛ සීග්‍ර ෙලස ෙබෝවීම. 

ෙරාන්මඩ පිරීම 

5 

පුරාණ වැව් පද්ධතිෙය් කට්ටකඩුව, ගස් ෙගාම්මන, ඉස්වැටිය, 
තිස්බඹය සහ අපවහන ඇළ මාර්ග විනාශ වීම තුල දැනටමත් 
එල්ලංගාෙව් ෙහක්ටයාර ……. ක් ලවණතාවයට බඳුන් වී තිබීම සහ 
එය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත ෙවමින් පැවතීම. 

ලවණතාවය 

6 
ෙහක්ටයාර් …... කට ආසන්න භූමි ප්‍රෙද්ශයක අනවසර සහ අවිධිමත් 
සිදු ෙකෙරන ෙහ්න් වගාව සහ අලුතින් ෙහන්් සඳහා කැලෑ 
එලිෙපෙහලි කිරීමත් තුල සිදුවන සීග්‍ර වන විනාශය 

වන විනාශය 

7 

අවිධිමත්ව කසල බැහැර කරන ස්ථානයක් එල්ලංගා පද්ධතිය තුල 
පිහිටීම නිසා ෙපාලිතීන් ඇතුළු ඝණ අපද්‍රව්‍ය බැර ෙලෝහ    ද්‍රව්‍ය ජල 
ෙපෝෂක ප්‍රෙද්ශයට එක්වීම සහ එමගින් දැවැන්ත පරිසර දූෂණයක් සිදු 
වීම ෙමන්ම කසල පරිෙභෝජනය නිසා වන සතුන් ෙරෝගාතුර වීම   

පරිසර දූෂණය 

8 

ෛනතිකව බලය සහ වගකීම පවරා ඇති පවතින ආයතනික ව�හෙය් 
අකාරයක්ෂමතාවය නිසා එල්ලංගාව සහ එහි වැව් පද්ධතිය  තුල 
ක්‍රමවත් ජල කලමණාකරන වැඩ පිලිෙවලක් ෙනාමැති වීම සහ වාරි 
පද්ධතිය නිසි ෙලස නඩත්තු කිරීමක් සිදු ෙනාකිරීම. 

දුර්වල ජල 
කලමණාකරනය සහ 
නඩත්තුව 

9 
එල්ලංගාව තුල ෙනාෙයක් මිනිස් �යාකාරකම් නිසා වන සතුන්ෙග් 
නිදහස ් චරණයට බාධා ඇති වීමත් නිසා වන සතුන් ගම් වැදීම සහ 
විෙශ්ෂෙයන්ම අලි මිනිස් ගැටුම උග්‍ර ෙවමින් පැවතීම 

අලි මිනිස් ගැටුම 

10, 

ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්, පාර්ශවකාර සංවිධාන සහ ප්‍රතිලාභී    ප්‍රජාව 
තුල එල්ලංගාව සුරැකීම සහ එහි තිරසරභාවය පවත්වා ගැනීෙම් 
වැදගත්කම පිලිබඳව ප්‍රමාණවත් අවෙබෝධයක් ෙනාමැති වීම 
නිසාෙවන් එයට අවම ප්‍රමුඛතාවයක් ලැබී තිබීම. 

දැනුවත් භාවෙය් මඳකම 
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4.2.  එල්ලංගා පද්ධති කලමණාකරන මූලික සැලැසම් සැකසීෙම් පරමාර්ථ සහ 
අරමුණු 
4.2.1. පරමාර්ථය 

නිමලව සරුසාර සහ තිරසාර එල්ලංගා පද්ධතියක් බවට පත් කිරීම සඳහා සියළු 
පාර්ශවකරුවන් විධිමත් සැලැස්මක් ඔස්ෙස ්සඵලදායීව සහ සාමූහිකව �යා කිරීම  

4.2.2. අරමුණු (ෙම්වා උග්‍ර ගැටළු විසඳීම හා පරමාර්ථ සාදනය සඳහා ෙයාදාගනු ලබන  උපාය 
මාර්ගික මැදිහත්වීම් වල අරමුණු ෙලස සැලෙක්)  

1. ෙගාවි ජල හිඟය අවම කිරීම සහ ෙද්ශගුණ සුහුරු කෘෂි භාවිතයන්ට ෙගාවි ජනතාව ෙයාමු 
කරවීමට දායක වීම. 

2. ජලධාරා ප්‍රෙද්ශයට සහ ස්වාභාවික ජලමාර්ග වලට වන අවහිරය වලකාලීමට දායක වීම. 
3. වැව් සහ ඇළෙව්ලි පද්ධතිය ගව හානි වලින් ආරක්ෂා කිරීමට දායක වීම. 
4. පාංශු ඛාදනය සහ වැව් තුල ෙරාන්මඩ තැන්පත් වීම අවම කිරීමට දායක වීම. 
5. එල්ලංගා භූමි ප්‍රෙද්ශය ලවණතාවයට පත්වීෙම් අවදානම අවම කිරීමට දායක වීම. 
6. ජල ෙපෝෂක හා ජලධාරා ප්‍රෙද්ශ වල සිදුවන වන විනාශය නවතාලීමට දායක වීම. 
7. කසල කලමණාකරන ක්‍රම හඳුන්වාදීම සහ එල්ලංගාව තුල සිදුවන පරිසර දූෂණය අවම 

කිරීමට දායක වීම. 
8. එල්ලංගාව සහ වැව් පද්ධතිෙය් ජල කලමණාකරනය සඳහා පවතින ආයතන ව�හය 

ශක්තිමත් කිරීම. 
9. අලි මිනිස් ගැටුම අවම කිරීමට දායක වීම. 

     10.දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් තුලින් එල්ලංගාව සුරැකීම සඳහා 

          පාර්ශවකරුවන් සහ ප්‍රතිලාභීන් සජිවීකරණය කිරීම. 

 

 4.3.  එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුව විසින් උග්‍ර ගැටළු විසඳා ගැනීම ෙහෝ අවම 
කිරීම සඳහා ෙයෝජිත ප්‍රධාන �යාකාරකම්   
 

උග්‍ර ගැටළු යනු ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්, එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුව, පාර්ශවකාර ආයතන 

කඩිනමින් අවධානය ෙයාමු කර මැදිහත් වීම් සිදුකර විසඳාගත යුතු ෙහෝ අවම කර ගත යුතු ගැටළු ෙව්. 

උපායමාර්ගික මැදිහත් වීම් �යාත්මක කිරීම හරහා උග්‍ර ගැටළු විසඳීම ෙහෝ අවම කිරීම කල හැක. 

රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය ෙනාවන සංවිධාන, ෙපෟද්ගලික අංශය හා ප්‍රජා මූල සංවිධාන සහෙයෝගෙයන් ශිල්පීය 

මැදිහත් විම් ඇතුලත් වඩාත් සුදුසු �යාකාරකම් හරහා තාත්විකව  සංවර්ධන කල �යාත්මක 

සැලැස්මක් හරහා උග්‍ර ගැටළු විසඳීම ෙහෝ අවම කිරීම කල හැක. ඒවා පහත වගු අංක14 හි දක්වා ඇත. 
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වගුව 14 - අරමුණු සාධනය සඳහා ෙයෝජිත ප්‍රධාන �යාකාරකම් 

අනු අංකය  අරමුණ ප්‍රධාන �යාකාරකම් 

1 
ෙගාවි ජල හිඟය අවම කිරීම සහ ෙද්ශගුණ 
සුහුරු වාරි කෘෂි භාවිතයන්ට ෙගාවි 
ජනතාව ෙයාමු කරවීමට දායක වීම. 

 

1.1 කුඹුරු වල පවත්නා පතස ් පුළුල් ෙකාට 
ප්‍රෙද්ශෙය් භූගත ජල මට්ටම සංතෘප්ත 
මට්ටමින් තබා ගැනීම හා වගාව සඳහා ජලය 
ලබා ගැනීම. 

1.2 ෙද්ශගුණ සුහුරු ෙගාවි භාවිතාවන්, නවීන 
ෙමන්ම වැඩි දියුණු කල කෘෂි කාර්මික ක්‍රම 
ෙගාවි සංවිධාන හරහා හඳුන්වා දීම හා යල 
කන්නෙය් කුඹුරුවල අතිෙර්ක ෙබෝග වගාව 
ව්‍යාප්ත කිරීම 

1.4 එල්ලංගා බල ප්‍රෙද්ශෙය් සිදු කරනු ලබන 
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා වාර්ෂික 
කෘෂිකර්ම සැලැස්මක් සැකසීම හා එම 
සැලැස්ෙම් �යාත්මක තත්වය නියාමනය 
කිරීම. 

1.5 ලැෙබන ජලය එල්ලංගාෙව් සියලුම ජල 
ජල පාර්ෙභෝගිකයින් අතර ෙබදා දීෙම් 
අවශ්‍යතාවය පිලිබඳව දැනුවත් කිරීම. 

1.6 ෙගාවි නිෂ්පාදන සඳහා ඉහල මිලක් සපයා 
ගැනීම පිණිස රාජ්‍ය සහ ෙපෟද්ගලික අංශෙය් 
ආයතන සමඟ ගනුෙදනු කිරීමට නිෂ්පාදන 
සමිති හා නිෂ්පාදන සංගම් ශක්තිමත් කිරීම, 

පසු අස්වනු තාක්ෂණ ක්‍රම හඳුන්වා දීම, 

වගාකරුවන් හා මිලදීගන්නන් අතර 
සබඳතාවය ෙගාඩනැගීම හා පසු විපරම 

2 
ජලධාරා ප්‍රෙද්ශයට සහ ස්වාභාවික 
ජලමාර්ග වලට වන අවහිරය වලකාලීමට 
දායක වීම. 

2.1 ජල මාර්ග අවහිර කිරීම පිලිබඳව 
සමීක්ෂණයක් පවත්වා පවත්නා වැව් හඳුනා 
ගැනීම සහ නීතිමය පියවර ගැනීම. 

3 වැව් සහ ඇළෙව්ලි පද්ධතිය ගව හානි 3.1 එල්ලංගාව තුල නිදැල්ෙල් ගවයින් ඇති 
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වලින් ආරක්ෂා කිරීමට දායක වීම. 
 

කිරීම නිසා වාරි පද්ධතියට වන හානිය සහ 
ගුණාත්මෙයන් ඉහල ගවයින් ඇති කිරීම 
තුලින් ලබා ගත හැකි වාසි පිලිබඳව ගව 
හිමියන් දැනුවත් කිරීම. 

3.2 නිදැල්ෙල් ගවයින් ඇති කිරීම ෙවනුවට 
සූක්ෂම ගව පාලනය සඳහා ගව හිමියන් 
ෙයාමු කිරීම. 

4 
පාංශු ඛාදනය සහ වැව් තුල ෙරාන්මඩ 
තැන්පත් වීම අවම කිරීමට දායක වීම. 
 

4.1 එල්ලංගාව තුල පරිසරයට වඩාත් සංෙව්දී 
ප්‍රෙද්ශ වලසිදු කරනු ලබන ෙහ්න් වගාෙව්දී 
පස ් ෙසෝදා යාම වැලැක්වීම සඳහා පාංශු 
සංරක්ෂණ වැටි ෙයදීමට ෙහ්න් වගා ෙගාවීන් 
උනන්දු කරවීම හා ඔවුන් අතර ෙද්ශගුණ 
සුහුරු කෘෂිකාර්මික වත් පිලිෙවත් ප්‍රචලිත 
කිරීම. 

4.2 එල්ලංගාෙව් ඇති සෑම වැවකම රක්ෂිත 
මායිම් ලකුණු ෙකාට රක්ෂිත සීමාෙව් සිට 
මීටර් 20 ක වත් ෙ�රණ කලාපයක් ඇති 
ෙකාට එම ෙ�රණ කලාපෙය් වන වගා කිරීම. 

4.3 වැව් තුල ඇති ගවගාල් වලින් වැවට වන 
හානිය පිලිබඳව ගව හිමියන් දැනුවත් කර ඒවා 
කඩිනමින් ඉවත් කිරීම. 

5 එල්ලංගා භූමි ප්‍රෙද්ශය ලවණතාවයට 
පත්වීෙම් අවදානම අවම කිරීමට දායක වීම 

5.1 නිමලව වැව යටෙත් වගා කරන 

ලවණතාවයට ෙගාදුරු වී ඇති කුඹුරු ඉඩම් 
වල ෙයෝග්‍ය පරිදි කිවුල් ඇල වල් ඉදිකිරීම. 

5.2 පුරාණ වාරි පද්ධතිෙය් පැවැති 
කට්ටකඩුව, ගස්ෙගාම්මන, ෙපරහන, 

තිස්බඹය, එල්ලංගාෙව් සෑම වැවකම නැවත 
ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම, අපවහන ඇල වල් 
මනාව නඩත්තු කිරීම හා ඒවා තිරසර ෙලස 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා ෙගාවි සංවිධාන වල 
�යාකාරී දායකත්වය ලබා ගැනීම. 

5.3 ලවණතාවයට ඔෙරාත්තු ෙදන වී වර්ග 
භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම හා කෘෂිකාර්මික වත් 
පිලිෙවත් ප්‍රචලිත කිරීම. 
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6 
ජල ෙපෝෂක හා ජලධාරා ප්‍රෙද්ශ වල 
සිදුවන වන විනාශය නවතාලීමට දායක 
වීම. 

6.1 අලුතින් ෙහ්න් වගා කිරීම සදහා කෑලෑ 
කැපීම සම්පුර්ණෙයන්ම නැවත්වීම සදහා 
කටයුතු කිරීම. 

7 
කසල කලමණාකරන ක්‍රම හඳුන්වාදීම සහ 
එල්ලංගාව තුල සිදුවන පරිසර දූෂණය අවම 
කිරීමට දායක වීම. 

 

7.1 එල්ලංගාවට කසළ බැහැර කරන සියලු 
ෙදනා එහි ආදිනව පිළිබද දැනුවත් කිරීම. 
 

8 
එල්ලංගාව සහ වැව් පද්ධතිෙය් ජල 
කලමණාකරනය සඳහා පවතින ආයතන 
ව�හය ශක්තිමත් කිරීම. 

8.1 එල්ලංගාව තුළ පිහිටි ෙගාවි සංවිධාන 
ශක්තිමත් කිරීම සදහා පුහුණු වැඩසටහන් 
වැත්වීම හා ෙගාවි සංවිධාන වල කාන්තා 
සහභාගීත්වය ඉහල නැංවීම සඳහා කටයුතු 
කිරීම. 

8.2 උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්තව 
ජලය පරිහරණය කිරීම සදහා ෙද්ශගුණික 
සුහුරු වගා ක්‍රම හදුන්වා දීම හා ව්‍යප්ත කිරීම 

8.3 කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා භාවිතා 
කරන ජලය මැනීම සඳහා සෑම වැවකම සෑම 
ෙසාෙරාව්වක් සඳහාම ජල මාපක සවි කිරිම, 
ඒ අනුව ජල භාවිතය පිලිබඳ ෙතාරතුරු එකතු 
කිරීම, ඒවා සමාජ ගත කිරීම, එම ෙතාරතුරු 
මත ජලය ෙබදා දීම සදහා ෙගාවි සංවිධානය 
ෙමෙහය වීම. 

8.4 ජල කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම 
සදහා නිරන්තර හා අඛන්ඩව වැව් පද්ධතිය 
නඩත්තු කිරීමට සෑම ෙගාවි සංවිධානයක් 
සදහාම තණ ෙකාළ කපන යන්ත්‍රයක් ඇතුලු 
නඩත්තු උපකරණ කට්ටලයක් ලබා දීම. 

8.5 එල්ලංගා පද්ධතිය තුල පිහිටි සෑම 
වැවකම වැව් බැම්ම ඇළ මාර්ග, ජල අපවහන 
ඇලමාර්ග නිර්මිත හා එල්ලංගා පද්ධතිය තුල 
පිහිටි ස්වාභාවික ජලමාර්ග නඩත්තු කිරීම 
සඳහා නඩත්තු සැලැසම්ක් සැකසීම හා 
අවසානෙය් සමස්ථ එල්ලංගා පද්ධතියටම 
වාර්ෂික නඩත්තු සැලැස්මක් සැකසීම හා ඒ 
අනුව ඒවා නඩත්තු කිරීමට ෙගාවි සංවිධාන 
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ඇතුළු අදාල පාර්ශව ෙයාමු කරවීම. 

8.6 එල්ලංගා පද්ධතිය තුල පිහිටි වැව් වල 
ජලය ෙබදා හැරීම, ගංවතුර අවස්ථාවකදී 
කටයුතු කල යුතු ආකාරය දැක්ෙවන ස්ථාවර 
ෙමෙහයුම් නිෙයෝග (Standard Operation 

Procedure – SOP) සැකසීම හා ඒවා 
�යාත්මක කරන ආකාරය පසුවිපරම් කිරීම. 

8.7 සෑම වගා කන්නයකදීම එල්ලංගා 
කලමණාකරන කමිටුෙව් විෙශ්ෂ රැස්වීමක් 
පවත්වා පවතින ජල තත්වයන් හා ඉදිරිෙය්දී 
ඇති විය හැකි වර්ෂාව සලකා බලා කන්නෙය් 
වගා කටයුතු පිලිබඳ මූලික තීරණ ගැනීම 

8.8 එල්ලංගා පද්ධතිය තුල ඉතාමත්ම 
අබලන්ව පවතින කෘෂි මාර්ග අලුත්වැඩියා 
කිරීම. 

9 අලි මිනිස් ගැටුම අවම කිරීමට දායක වීම 
 

විදුලි වැට නිරන්තරෙයන් නඩත්තු කිරීම  

10 
පාර්ශවකරුවන් සහ ප්‍රතිලාභීන් එල්ලංගාව 
සුරැකීම සඳහා දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් 
තුලින් සජිවීකරණය කිරීම. 

එල්ලාංගාව සුරකීම පිළිබදව පාර්ශවකරුවන් 
හා ප්‍රතිලාභීන් විදී නාට්‍ය, බැනර්, ෙපාස්ටර්, 

රැස්වීම් හා විවිධ ක්‍රම මගින් දැනුවත් කිරීම. 

5.  එල්ලංගා කලමණාකරන මූලික සැලැසම් 
 

එල්ලංගා කලමණාකරන මූලික සැලැස්ම එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුවට එල්ලංගාව සහ ජල 

ෙපෝෂක ප්‍රෙද්ශය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු �යාමාර්ග ගැනීමට මගෙපන්වයි. සහභාගීත්ව 

ක්‍රමෙව්ද යටෙත් සියලු හවුල්කාර ආයතනවල මැදිහත් වීෙමන් එල්ලංගා පැතිකෙඩන් හඳුනාගත් උග්‍ර 

ගැටළු විසඳීම ෙහෝ අවම කිරීම සඳහා එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ම සංවර්ධනය කර 

ඇත.හඳුනාගත් මැදිහත් වීම්, කාලවකවානු, ෙයෝජිත මැදිහත්වීම්, �යාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් 

වගකිව යුතු ආයතන ඇතුලත් Gannt සටහනින් ඉහත කාර්යය පහසු වී ඇත. වගු අංක 14 හි ෙමම 

සටහනට අනුපූර්වකයක් ෙලස එල්ලංගා කලමණාකරන මූලික සැලැසේම් ඇතුලත් සෑම 

මැදිහත්වීමක් සඳහාම වැය වන දල වියදම සහ හවුල්කාර ආයතන, ෙපෟද්ගලික අංශය සහ ප්‍රජා මූල 

සංවිධාන වලින් අෙප්ක්ෂිත දායකත්වය හා ආධාර ලබාෙදන ආයතන වලින් අෙප්ක්ෂිත මූල්‍ය 
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දායකත්වය දක්වා ඇත. එෙස්ම වගු අංක 15 හි ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිෙයන් 

�යාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති මැදිහත් වීම් වල දල වියදම හා �යාත්මක කිරීෙම් කාලවකවානු 

දක්වා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

වගුව 15 - එල්ලංගා පද්ධති කලමණාකරනය සඳහා �යාකාරකම්,කාලරාමුව සහ වගකීම්   
 සැලැස්ම (Gannt සටහන ) 

අනු
 අ

ංක
ය

  උග්‍ර ගැටළු විසඳීම සඳහා 
ෙයෝජිත උපායමාර්ගික 

මැදිහත්වීෙම් ප්‍රධාන            
�යාකාරකම් දළ

 පි
රිව

ැය
 

(රු
. මි

) 

කාලරාමුව 
�යාත්මක කිරීෙම් වගකීම් දරන 

ආයතන/ආයතනය 
ෙකටිකාලීන 
ඔක්ෙතෝබර් - 

ෙදසැම්බර් 2023 
 

මධ්‍යකාලීන 
ජන - ෙදසැ 2024 

දිගුකාලීන 
ජන - ෙදසැ  2025 

ස
ැප්

 

ඔ
ක්

 

ෙ
න

ාව
ැ 

ෙ
දස

ැ 

ක
ා 1

 

ක
ා 2

 

ක
ා 3

 

ක
ා 4

 

ක
ා1

 

ක
ා 2

 

ක
ා 3

 

ක
ා 4

 

ප්‍ර
ධ

ාන
 

අෙ
න

කු
ත්

 

 

කුඹුරු වල 
පවත්නා පතස්   
පුළුල් ෙකාට 
ප්‍රෙද්ශෙය් භූගත 
ජල මට්ටම 
සංතෘප්ත 
මට්ටමින් තබා 
ගැනීම හා 
වගාව සඳහා 
ජලය ලබා 
ගැනීම. 

             

ෙද්ශ
ගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂි
කර්ම 
ව්‍යා
පෘති
ය, 
පළා
ත් 
වාරි
මාර්ග 
ෙදපා
ර්ත
ෙම්
න්තුව 

වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
ෙගාවි සංවිධාන 

ෙද්ශගුණ සුහුරු 
ෙගාවි 
භාවිතාවන්, 
නවීන ෙමන්ම 
වැඩි දියුණු කල 
කෘෂි කාර්මික 

             

ෙද්ශගු
ණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 

ෙගාවි සංවිධාන 
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ක්‍රම ෙගාවි 
සංවිධාන හරහා 
හඳුන්වා දීම 

ව්‍යාපෘ
තිය 
පළා
ත් 
කෘෂි
කර්ම 
ෙදපා
ර්ත
ෙම්
න්තු
ව 
ෙගා
විජන 
සංව
ර්ධන 
ෙදපා
ර්ත
ෙම්
න්තු
ව 

එල්ලංගා බල 
ප්‍රෙද්ශෙය් සිදු 
කරනු ලබන 
කෘෂිකාර්මික 
කටයුතු සඳහා 
වාර්ෂික 
කෘෂිකර්ම 
සැලැස්මක් 
සැකසීම හා එම 
සැලැස්ෙම් 
�යාත්මක 
තත්වය 
පසුවිපරම් 
කිරීම. 

             

ෙද්ශගු
ණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය,පළා
ත් 
වාරිමා
ර්ග 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තු
ව,  ෙගා
විජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තු
ව  

ෙගාවි සංවිධාන 

ලැෙබන ජලය 
එල්ලංගාෙව් 
සියලුම ජල 
පාර්ෙභෝගිකයි
න් අතර ෙබදා 
දීෙම් 
අවශ්‍යතාවය 
පිලිබඳව 
දැනුවත් කිරීම. 

             

ෙගා
විජන 
සංව
ර්ධන 
ෙදපා
ර්ත
ෙම්
න්තු
ව  

ෙගාවි සංවිධාන 

ෙගාවි නිෂ්පාදන 
සඳහා ඉහල 
මිලක් සපයා 
ගැනීම පිණිස 
රාජ්‍ය සහ 
ෙපෟද්ගලික 
අංශෙය් 
ආයතන සමඟ 
ගනුෙදනු 

             

ෙද්
ශ
ගු
ණ
 
සු
හු
රු
 

ෙගාවි සංවිධාන 
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කිරීමට 
නිෂ්පාදන සමිති 
හා නිෂ්පාදන 
සංගම් 
ශක්තිමත් 
කිරීම. 

වා
රි
 
කෘ
ෂි
ක
ර්ම
 
ව්‍යා
පෘ
ති
ය 
පළාත් 
කෘෂික
ර්ම 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 

2 

ජල මාර්ග 
අවහිර කිරීම 
පිලිබඳව 
සමීක්ෂණයක් 
පවත්වා 
පවත්නා වැව් 
හඳුනා ගැනීම 
සහ නීතිමය 
පියවර ගැනීම. 

             

ෙද් වන 
සංරක්ෂ
ණ 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව

,ෙගාවිජ
න 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
ප්‍රාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
කාර්යාල
ය 
 

ෙගාවි සංවිධාන 

3 

එල්ලංගාව තුල 
නිදැල්ෙල් 
ගවයින් ඇති 
කිරීම නිසා වාරි 
පද්ධතියට වන 
හානිය සහ 
ගුණාත්මෙයන් 
ඉහල ගවයින් 
ඇති කිරීම 
තුලින් ලබා ගත 
හැකි වාසි 
පිලිබඳව ගව 
හිමියන් දැනුවත් 
කිරීම. 

             

සත්ව 
නිෂ්පාදන 
හා 
ෙසෟඛ්‍ය 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
ප්‍රාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
කාර්යාල
ය, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
වන 
සංරක්ෂ
ණ 

ෙගාවි සංවිධාන 
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ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
  

නිදැල්ෙල් 
ගවයින් ඇති 
කිරීම ෙවනුවට 
සූක්ෂම ගව 
පාලනය සඳහා 
ගව හිමියන් 
ෙයාමු කිරීම. 

             

සත්ව 
නිෂ්පාදන 
හා 
ෙසෟඛ්‍ය 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
ප්‍රාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
කාර්යාල
ය,  

ෙගාවි සංවිධාන 

4 

එල්ලංගාව තුල 
පරිසරයට 
වඩාත් සංෙව්දී 
ප්‍රෙද්ශ වලසිදු 
කරනු ලබන 
ෙහ්න් වගා බිම් 
වලින් පස් 
ෙසෝදා යාම 
වැලැක්වීම 
සඳහා පාංශු 
සංරක්ෂණ වැටි 
ෙයදීමට ෙහන්් 
වගා ෙගාවීන් 
උනන්දු කරවීම 
හා ඔවුන් අතර 
ෙද්ශගුණ සුහුරු 
කෘෂිකාර්මික 
වත් පිලිෙවත් 
ප්‍රචලිත කිරීම. 

5.00             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
වන 
සංරක්ෂ
ණ 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
ප්‍රාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
කාර්යාල
ය 
 

ෙගාවි සංවිධාන 

එල්ලංගාෙව් 
ඇති සෑම 
වැවකම රක්ෂිත 
මායිම් ලකුණු 
ෙකාට රක්ෂිත 
සීමාෙව් සිට 
මීටර් 20 ක වත් 
ෙ�රණ 
කලාපයක් ඇති 
ෙකාට එම 
ෙ�රණ 
කලාපෙය් වන 
වගා කිරීම. 

8.00             

ප්‍රාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
කාර්යාල
ය,  
වන 
සංරක්ෂ
ණ 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
,  
පළාත් 
වාරිමා
ර්ග 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 

ෙගාවි සංවිධාන,  
 

වැව් තුල ඇති 0.05             වන ෙගාවි සංවිධාන 
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ගවගාල් වලින් 
වැවට වන 
හානිය පිලිබඳව 
ගව හිමියන් 
දැනුවත් කර 
ඒවා කඩිනමින් 
ඉවත් කිරීම. 

සංරක්ෂ
ණ 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
පරිසර 
ෙපාලිසිය 

5 
 

වැව් වල 
ලවණතාවයට 
ෙගාදුරු වී ඇති 
කුඹුරු ඉඩම් වල 
කිවුල් ඇල වල් 
ඉදිකිරීම. 

3.00             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය 
පළාත් 
වාරිමා
ර්ග 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
  
පළාත් 
කෘෂික
ර්ම 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 

වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙගාවි සංවිධාන  

පුරාණ වාරි 
පද්ධතිෙය් 
පැවැති 
කට්ටකඩුව, 
ගස්ෙගාම්මන, 
ෙපරහන, 
තිස්බඹය, 
එල්ලංගාෙව් 
සෑම වැවකම 
නැවත 
ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 
කිරීම, අපවහන 
ඇල වල් මනාව 
නඩත්තු කිරීම 
හා ඒවා තිරසර 
ෙලස 
පවත්වාෙගන 
යාම සඳහා 
ෙගාවි සංවිධාන 
වල �යාකාරී 
දායකත්වය 
ලබා ගැනීම. 

             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය, 
පළාත් 
කෘෂික
ර්ම 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
වන 
සංරක්ෂ
ණ 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 

ෙගාවි සංවිධාන 

ලවණතාවයට ඔෙරාත්තු 
ෙදන වී වර්ග හා 
කෘෂිකාර්මික වත් පිලිෙවත් 
භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම හා 
කෘෂිකාර්මික වත් පිලිෙවත් 

0.50             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 

ෙගාවි සංවිධාන 
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ප්‍රචලිත කිරීම. ව්‍යාපෘති
ය, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, පළාත් 
කෘෂික
ර්ම 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
  

6 

අලුතින් ෙහන්් 
වගාව සඳහා 
රක්ෂිත කෑලෑ 
කැපීම 
සම්පුර්ණෙය
න්ම නැවත්වීම 
සදහා කටයුතු 
කිරීම. 

0.10             

වන 
සංරක්ෂ
ණ 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 

 

7 

දැනට 
එල්ලංගාව 
තුල  පිහිටි  කස
ළ බැහැර කරන 
ස්ථානෙය්  
අපද්‍රව්‍ය  පරිසර
යට එකතු වීම 
වැලක්විම  

           
 
  

ප්‍රාෙද්ශීය 
සභාව,ව
න 
සංරක්ෂ
ණ 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
ප්‍රාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
කාර්යාල
ය, 
ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය 

ෙගාවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
ෙගාවි සංවිධාන 

එල්ලංගාවට 
කසළ බැහැර 
කරන සියලු 
ෙදනා එහි 
ආදිනව පිළිබද 
දැනුවත් කිරීම. 

             

ප්‍රාෙද්ශීය 
සභාව,ව
න 
සංරක්ෂ
ණ 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
ප්‍රාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
කාර්යාල
ය 

ෙගාවි සංවිධාන 
ෙගාවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

8 

එල්ලංගාව තුළ 
පිහිටි ෙගාවි 
සංවිධාන  
ශක්තිමත් කිරීම 
සදහා පුහුණු 
වැඩසටහන්  ක් 

             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති

ෙගාවි සංවිධාන  
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පැවැත්වීම හා 
ෙගාවි සංවිධාන 
වලට කාන්තා 
සහභාගීත්වය 
ඉහල නැංවීම 
සඳහා කටයුතු 
කිරීම. 

ය, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
  

උපරිම 
කාර්යක්ෂමතාව
යකින් යුක්තව 
ජලය 
පරිහරණය 
කිරීම සදහා 
ෙද්ශගුණික 
සුහුරු වගා ක්‍රම 
හදුන්වා දීම හා 
ව්‍යප්ත කිරීම 

             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
 , පළාත් 
කෘෂික
ර්ම 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 

ෙගාවි සංවිධාන  

ජලය මැනීම 
සඳහා ජල 
මාපක සවි 
කිරිම, ඒ අනුව 
ජල භාවිතය 
පිලිබඳ 
ෙතාරතුරු 
එකතු කිරීම, 
එම ෙතාරතුරු 
මත ජලය ෙබදා 
දීම සදහා ෙගාවි 
සංවිධානය 
ෙමෙහය වීම. 

             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, පළාත් 
කෘෂික
ර්ම 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 

ෙගාවි සංවිධාන 

ජල 
කාර්යක්ෂමතාව
ය ඉහළ නැංවීම 
සදහා නිරන්තර 
හා අඛන්ඩව 
වැව් පද්ධතිය 
නඩත්තු කිරීම 
සඳහා සෑම 
ෙගාවි 
සංවිධානයකට
ම තණ ෙකාළ 
කපන 
යන්ත්‍රයක් 
ඇතුලු නඩත්තු 
උපකරණ 
කට්ටලයක් 

             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
  
පළාත් 
වාරිමා
ර්ග 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 

ෙගාවි සංවිධාන 
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ලබා දීම.  

එල්ලංගා 
පද්ධතිය තුල 
පිහිටි වැව්, 
ඒවාෙය් ඇළ 
මාර්ග, නිර්මිත 
හා එල්ලංගා 
පද්ධතිය තුල 
ස්වාභාවික 
ජලමාර්ග 
නඩත්තු කිරීම 
සඳහා වාර්ෂික 
නඩත්තු 
සැලැස්මක් 
සැකසීම හා ඒ 
අනුව ඒවා 
නඩත්තු කිරීමට 
ෙගාවි සංවිධාන 
ඇතුලු අදාල 
පාර්ශව ෙයාමු 
කරවීම. 

             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
  
පළාත් 
වාරිමා
ර්ග 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 
 

ෙගාවි සංවිධාන 

එල්ලංගා 
පද්ධතිය තුල 
පිහිටි වැව් වල 
ජලය ෙබදා 
හැරීම, ගංවතුර 
අවස්ථාවකදී 
කටයුතු කල 
යුතු ආකාරය 
දැක්ෙවන 
ස්ථාවර 
ෙමෙහයුම් 
නිෙයෝග 
(Standard 

Operation 

Procedure – 

SOP) සැකසීම 
හා ඒවා 
�යාත්මක 
කරන ආකාරය 
පසුවිපරම් 
කිරීම. 

             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
  
පළාත් 
වාරිමා
ර්ග 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 
 

ෙගාවි සංවිධාන 

සෑම වගා 
කන්නයකදීම 
එල්ලංගා 
කලමණාකරන 
කමිටුෙව් විෙශ්ෂ 
රැස්වීමක් 
පවත්වා පවතින 
ජල තත්වයන් 
හා ඉදිරිෙය්දී 
ඇති විය හැකි 
වර්ෂාව සලකා 
බලා කන්නෙය් 
වගා කටයුතු 
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පිලිබඳ මූලික 
තීරණ ගැනීම 

එල්ලංගා 
පද්ධතිය තුල 
ඉතාමත්ම 
අබලන්ව 
පවතින 
කෘෂි  මාර්ග 
අලුත්වැඩියා 
කිරීම. 

             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 

ෙගාවි සංවිධාන  

9 

පවතින අලිවැට 
විධිමත්ව 
නඩත්තු ෙකාට 
පවත්වා ෙගන 
යාම  

             

වනජීවි 
සංරක්ෂ
ණ 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
  

ෙගාවි සංවිධාන  
වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

10 

1. එල්ලාංගාව 
සුරකීම පිළිබදව 
පාර්ශවකරුවන් 
හා ප්‍රතිලාභීන් 
විදී නාට්‍ය, 
බැනර්, 
ෙපාස්ටර්, 
රැස්වීම්  මගින් 
දැනුවත් කිරීම. 

             

ෙද්ශගුණ 
සුහුරු 
වාරි 
කෘෂික
ර්ම 
ව්‍යාපෘති
ය, වන 
සංරක්ෂ
ණ 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව
, 
ෙගාවිජන 
සංවර්ධ
න 
ෙදපාර්ත
ෙම්න්තුව 

ෙගාවි සංවිධාන, 
ප්‍රාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය 

 එකතුව                 

 
 

5.2.  ෙයෝජිත උපාය මාර්ගික මැදිහත්වීම්,වැය වන මුදල සහ 
 පාර්ශවකරුවන්ෙගන් අෙප්ක්ෂිත දල මූල්‍ය දායකත්වය 
 

ෙයෝජිත මැදිහත්වීම් යටෙත් �යාත්මක කිරීමට ෙයෝජිත ප්‍රධාන �යාකාරකම් සඳහා වැය වන මුදල 
සහ පාර්ශවකරුවන්ෙගන් අෙප්ක්ෂිත දායකත්වය පහත වගු අංක 16 මගින්  දැක්ෙව්. 

වගුව 16 - ඇස්තෙම්න්තුගත වියදම 

අං
ක 
ය  

ෙයෝජිත ප්‍රධාන �යාකාරකම් 
ආසන්න වියදම (රු. වලින් )  

මුලු දල 
වියදම 

ෙපෟද්ගලික 
අංශෙය් 

පාර්ශවකාර 
ආයතන වල 

ප්‍රජා 
දායක

ආධාර සපයන 
ආයතන වලින් 
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(රු. මි) දායකත්වය 
(රු. මි) 

දායකත්වය 
(රු.මි) 

ත්වය 
(රු.මි) 

අෙප්ක්ෂිත 
මුදල (රු.මි) 

2 

කුඹුරු වල පවත්නා පතස්  පුළුල් 
ෙකාට ප්‍රෙද්ශෙය් භූගත ජල 
මට්ටම සංතෘප්ත මට්ටමින් තබා 
ගැනීම හා වගාව සඳහා ජලය ලබා 
ගැනීම. 

     

3 

ෙද්ශගුණ සුහුරු ෙගාවි 
භාවිතාවන්,නවීන ෙමන්ම වැඩි 
දියුණු කල කෘෂි කාර්මික ක්‍රම 
ෙගාවි සංවිධාන හරහා හඳුන්වා දීම 
හා යල කන්නෙය් කුඹුරු වල 
අතිෙර්ක ෙබෝග වගාව ව්‍යාප්ත 
කිරීම. 

     

4 

එල්ලංගා බල ප්‍රෙද්ශෙය් සිදු කරනු 
ලබන කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා 
වාර්ෂික කෘෂිකර්ම සැලැස්මක් 
සැකසීම හා එම සැලැස්ෙම් 
�යාත්මක තත්වය නියාමනය 
කිරීම. 

     

5 

ලැෙබන ජලය එල්ලංගාෙව් 
සියලුම ජල පාර්ෙභෝගිකයින් අතර 
ෙබදා දීෙම් අවශ්‍යතාවය පිලිබඳව 
දැනුවත් කිරීම. 

     

6 

ෙගාවි නිෂ්පාදන සඳහා ඉහල 
මිලක් සපයා ගැනීම පිණිස රාජ්‍ය 
සහ ෙපෟද්ගලික අංශෙය් ආයතන 
සමඟ ගනුෙදනු කිරීමට නිෂ්පාදන 
සමිති හා නිෂ්පාදන සංගම් 
ශක්තිමත් කිරීම, පසු අස්වනු 
තාක්ෂණ ක්‍රම හඳුන්වා දීම, 
වගාකරුවන් හා මිලදීගන්නන් 
අතර සබඳතාවය ෙගාඩනැගීම හා 
පසු විපරම 

     

7 
ජල මාර්ග අවහිර කිරීම පිලිබඳව 
සමීක්ෂණයක් පවත්වා  නීතිමය 
පියවර ගැනීම. 

     

9 
එල්ලංගාව තුල නිදැල්ෙල් ගවයින් 
ඇති කිරීම නිසා වාරි පද්ධතියට 
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වන හානිය සහ ගුණාත්මෙයන් 
ඉහල ගවයින් ඇති කිරීම තුලින් 
ලබා ගත හැකි වාසි පිලිබඳව ගව 
හිමියන් දැනුවත් කිරීම. 

10 
නිදැල්ෙල් ගවයින් ඇති කිරීම 
ෙවනුවට සූක්ෂම ගව පාලනය 
සඳහා ෙගාවීන් ෙයාමු කිරීම. 

     

11 

එල්ලංගාව තුල පරිසරයට වඩාත් 
සංෙව්දී ප්‍රෙද්ශ වලසිදු කරනු ලබන 
ෙහ්න් වගාෙව්දී පස් ෙසෝදා යාම 
වැලැක්වීම සඳහා පාංශු සංරක්ෂණ 
වැටි ෙයදීමට ෙහ්න් වගා ෙගාවීන් 
උනන්දු කරවීම හා ඔවුන් අතර 
ෙද්ශගුණ සුහුරු කෘෂිකාර්මික වත් 
පිලිෙවත් ප්‍රචලිත කිරීම. 

     

12 

එල්ලංගාෙව් ඇති සෑම වැවකම 
රක්ෂිත මායිම් ලකුණු ෙකාට 
රක්ෂිත සීමාෙව් සිට මීටර් 20 ක 
වත් ෙ�රණ කලාපයක් ඇති 
ෙකාට එම ෙ�රණ කලාපෙය් වන 
වගා කිරීම. 

     

13 

වැව් තුල ඇති ගවගාල් වලින් 
වැවට වන හානිය පිලිබඳව ගව 
හිමියන් දැනුවත් කර කඩිනමින් 
ඉවත් කිරීම. 

     

15 
 වැව් වල ලවණතාවයට ෙගාදුරු වී 
ඇති කුඹුරු ඉඩම් වල කිවුල් ඇල 
වල්  පමණ ඉදිකිරීම. 

     

16 

පුරාණ වාරි පද්ධතිෙය් පැවැති 
කට්ටකඩුව, ගස්ෙගාම්මන, 
ෙපරහන, තිස්බඹය, අපවහන 
ඇලවල්, එල්ලංගාෙව් සෑම 
වැවකම නැවත ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 
කිරීම හා ඒවා තිරසර ෙලස 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා ෙගාවි 
සංවිධාන වල �යාකාරී 
දායකත්වය ලබා ගැනීම. 

     

17 
ලවණතාවයට ඔෙරාත්තු ෙදන වී 
වර්ග භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම හා 
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කෘෂිකාර්මික වත් පිලිෙවත් ප්‍රචලිත 
කිරීම. 

18 
අලුතින් ෙහ්න් වගා කිරීම සදහා 
කෑලෑ කැපීම සම්පුර්ණෙයන්ම 
නැවත්වීම සදහා කටයුතු කිරීම. 

     

20 

දැනට එල්ලංගාව තුළ පිහිටි කසළ 
බැහැර කරන ස්ථානෙය් ඇති 
අපද්‍රව්‍ය  පරිසරයට එකතු වීම 
වැලක්විම  

     

21 
කසල අංගනෙය් පැල සිටුවීෙම් 
වැඩසටහනක් �යාත්මක කිරීම 

     

22 
එල්ලංගාවට කසළ බැහැර කරන 
සියලු ෙදනා එහි ආදිනව පිළිබද 
දැනුවත් කිරීම. 

     

23 

එල්ලංගාව තුළ පිහිටි ෙගාවි 
සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම සදහා 
පුහුණු වැඩසටහන්  පැවැත්වීම හා 
ෙගාවි සංවිධාන වල කාන්තා 
සහභාගීත්වය ඉහල නැංවීම සඳහා 
කටයුතු කිරීම. 

     

24 

උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් 
යුක්තව ජලය පරිහරණය කිරීම 
සදහා ෙද්ශගුණික සුහුරු වගා ක්‍රම 
හදුන්වා දීම හා ව්‍යප්ත කිරීම 

     

25 

ජලය මැනීම සඳහා ජල මාපක සවි 
කිරිම, ඒ අනුව ජල භාවිතය පිලිබඳ 
ෙතාරතුරු එකතු කිරීම, ඒවා 
සමාජගත කිරීම, එම ෙතාරතුරු 
මත ජලය ෙබදා දීම සදහා ෙගාවි 
සංවිධානය ෙමෙහය වීම. 

     

26 

ජල කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ 
නැංවීම සදහා නිරන්තර හා 
අඛන්ඩව වැව් පද්ධතිය නඩත්තු 
කිරීමට සෑම ෙගාවි සංවිධානයක් 
සදහාම තණ ෙකාළ කපන 
යන්ත්‍රයක් ඇතුලු නඩත්තු 
උපකරණ කට්ටලයක් ලබා දීම. 

     

27 එල්ලංගා පද්ධතිය තුල පිහිටි වැව්,      
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ඒවාෙය් ඇළ මාර්ග, නිර්මිත හා 
එල්ලංගා පද්ධතිය තුල ස්වාභාවික 
ජලමාර්ග නඩත්තු කිරීම සඳහා 
වාර්ෂික නඩත්තු සැලැස්මක් 
සැකසීම හා ඒ අනුව ඒවා නඩත්තු 
කිරීමට ෙගාවි සංවිධාන ඇතුලු 
අදාල පාර්ශව ෙයාමු කරවීම. 

28 

එල්ලංගා පද්ධතිය තුල පිහිටි වැව් 
වල ජලය ෙබදා හැරීම, ගංවතුර 
අවස්ථාවකදී කටයුතු කල යුතු 
ආකාරය දැක්ෙවන ස්ථාවර 
ෙමෙහයුම් නිෙයෝග (Standard 
Operation Procedure – SOP) 
සැකසීම හා ඒවා �යාත්මක කරන 
ආකාරය පසුවිපරම් කිරීම. 

     

29 

සෑම වගා කන්නයකදීම එල්ලංගා 
කලමණාකරන කමිටුෙව් විෙශ්ෂ 
රැස්වීමක් පවත්වා පවතින ජල 
තත්වයන් හා ඉදිරිෙය්දී ඇති විය 
හැකි වර්ෂාව සලකා බලා 
කන්නෙය් වගා කටයුතු පිලිබඳ 
මූලික තීරණ ගැනීම. 

     

30 
එල්ලංගා පද්ධතිය තුල ඉතාමත්ම 
අබලන්ව පවතින කෘෂි  මාර්ග  
අලුත්වැඩියා කිරීම. 

     

31 
දැනට එල්ලංගාව තුල පිහිටි විදුලි 
වැට විධිමත්ව නඩත්තු ෙකාට 
පවත්වා ෙගන යාම  

     

34 

එල්ලාංගාව සුරකීම පිළිබදව 
පාර්ශවකරුවන් හා ප්‍රතිලාභීන් විදී 
නාට්‍ය, බැනර්, ෙපාස්ටර්, රැස්වීම්  
මගින් දැනුවත් කිරීම. 

     

 එකතුව      
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5.3. ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිෙය් ව්‍යාපෘති කාලය තුල එමගින් 
�යාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිත ප්‍රධාන �යාකාරකම් 
 

ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය එහි ව්‍යාපෘති කාලය තුල නිමලව එල්ලංගා කලමණාකරන 
සැලැස්ෙම් ඇතුලත් උපාය මාර්ගික මැදිහත්වීම් වලට මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබාදීමට අදහස ්කර ඇත. තවද 
ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිෙය් නිෙයෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලෙය් කාර්යය 
මණ්ඩලය හරහා හඳුනාගත් මැදිහත්වීම් සඳහා උප ව්‍යාපෘති වාර්තා සකස් කිරීමටද ෙද්ශගුණ සුහුරු 
වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය සහාය ලබාෙදනු ඇත. එෙස්ම ෙයෝජිත මැදිහත්වීම් �යාත්මක කිරීමට බැඳී 
සිටින පාර්ශවකාර ආයතන එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුව සමඟ සබඳතාවයකින් යුක්තව කටයුතු 
කල යුතුෙව්. ෙද්ශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය මගින් ෙතෝරාගත් මැදිහත්වීම් වල ප්‍රධාන 
�යාකාරකම් සහ ඒවාෙය් දල වියදම් ඇස්තෙම්න්තුව සහ කාලරාමුව පහත වගු අංක 17 හි දැක්ෙව්. 

වගුව 17 - උපායමාර්ගික මැදිහත්වීම් වල ප්‍රධාන �යාකාරකම් සහ ඒවා �යාත්මක කාල රාමුව 

අනු 
අංක 

 

ෙයෝජිත ප්‍රධාන �යාකාරකම් 

ආසන්න 
වියදම් 
(රු.) 

2024 

ෙපබ මාර් අෙ� මැයි ජුනි 

1 

කුඹුරු වල පවත්නා පතස්  (පුළුල් 
ෙකාට ප්‍රෙද්ශෙය් භූගත ජල මට්ටම 
සංතෘප්ත මට්ටමින් තබා ගැනීම හා 
වගාව සඳහා ජලය ලබා ගැනීම. 

      

2 

ෙද්ශගුණ සුහුරු ෙගාවි භාවිතාවන්, 
නවීන ෙමන්ම වැඩි දියුණු කල කෘෂි 
කාර්මික ක්‍රම ෙගාවි සංවිධාන හරහා 
හඳුන්වා දීම හා යල කන්නෙය් කුඹුරු 
වල අතිෙර්ක ෙබෝග වගාව ව්‍යාප්ත 
කිරීම 

      

3 

එල්ලංගා බල ප්‍රෙද්ශෙය් සිදු කරනු 
ලබන කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා 
වාර්ෂික කෘෂිකර්ම සැලැස්මක් සැකසීම 
හා එම සැලැස්ෙම් �යාත්මක තත්වය 
පසුවිපරම් කිරීම. 

      

4 

එල්ලංගාව තුල පරිසරයට වඩාත් 
සංෙව්දී ප්‍රෙද්ශ වල සිදු කරනු ලබන 
ෙහ්න් වගාෙව්දී පස් ෙසෝදා යාම 
වැලැක්වීම සඳහා පාංශු සංරක්ෂණ වැටි 
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ෙයදීමට ෙහ්න් වගා ෙගාවීන් උනන්දු 
කරවීම හා ඔවුන් අතර ෙද්ශගුණ සුහුරු 
කෘෂිකාර්මික වත් පිලිෙවත් ප්‍රචලිත 
කිරීම. 

5 
ලවණතාවයට ඔෙරාත්තු ෙදන වී වර්ග 
හා කෘෂිකාර්මිකවත් පිලිෙවත් භාවිතය 
ප්‍රචලිත කිරීම. 

      

6 

පුරාණ වාරි පද්ධතිෙය් පැවැති 
කට්ටකඩුව, ගස්ෙගාම්මන, ෙපරහන, 
තිස්බඹය, අපවහන ඇලවල්, 
එල්ලංගාෙව් සෑම වැවකම නැවත 
ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම හා ඒවා තිරසර 
ෙලස පවත්වාෙගන යාම සඳහා ෙගාවි 
සංවිධාන වල �යාකාරී දායකත්වය 
ලබා ගැනීම. 

      

7 
එල්ලංගාව තුළ පිහිටි ෙගාවි සංවිධාන  
ශක්තිමත් කිරීම සදහා පුහුණු 
වැඩසටහන්  ක් පැවැත්වීම. 

      

8 

ජල භාවිතය පිලිබඳ ෙතාරතුරු ලබා 
ගැනීම සඳහා ජල මාපක සවි කිරිම සහ 
ඒ අනුව ජලය ෙයාදා දීම සදහා ෙගාවි 
සංවිධානය ෙමෙහය වීම. 

      

9 

ජල කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම 
සදහා නිරන්තර හා අඛන්ඩව වැව් 
පද්ධතිය නඩත්තු කිරීමට සෑම ෙගාවි 
සංවිධානයක් සදහාම තණ ෙකාළ 
කපන යන්ත්‍රයක් ඇතුලු නඩත්තු 
උපකරණ කට්ටලයක් ලබා දීම. 

      

10 

එල්ලංගා පද්ධතිය තුල පිහිටි වැව්, ඒවාෙය් 
ඇළ මාර්ග, නිර්මිත හා එල්ලංගා පද්ධතිය 
තුල ස්වාභාවික ජලමාර්ග නඩත්තු කිරීම 
සඳහා වාර්ෂික නඩත්තු සැලැස්මක් 
සැකසීම හා ඒ අනුව ඒවා නඩත්තු කිරීමට 
ෙගාවි සංවිධාන ඇතුලු අදාල පාර්ශව ෙයාමු 
කරවීම. 

      

11 

එල්ලංගා පද්ධතිය තුල පිහිටි වැව් වල 
ජලය ෙබදා හැරීම, ගංවතුර 
අවස්ථාවකදී කටයුතු කල යුතු ආකාරය 
දැක්ෙවන ස්ථාවර ෙමෙහයුම් නිෙයෝග 
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(Standard Operation Procedure 
– SOP) සැකසීම හා ඒවා �යාත්මක 
කරන ආකාරය පසුවිපරම් කිරීම. 

12 

සෑම වගා කන්නයකදීම එල්ලංගා 
කලමණාකරන කමිටුෙව් විෙශ්ෂ 
රැස්වීමක් පවත්වා පවතින ජල 
තත්වයන් හා ඉදිරිෙය්දී ඇති විය හැකි 
වර්ෂාව සලකා බලා කන්නෙය් වගා 
කටයුතු පිලිබඳ මූලික තීරණ ගැනීම. 

      

13 
එල්ලංගා පද්ධතිය තුල ඉතාමත්ම 
අබලන්ව පවතින කෘෂි  මාර්ග 
අලුත්වැඩියා කිරීම. 

      

15 

එල්ලාංගාව සුරකීම පිළිබදව 
පාර්ශවකරුවන් හා ප්‍රතිලාභීන් විදී 
නාට්‍ය, බැනර්, ෙපාස්ටර්, රැස්වීම්  මගින් 
දැනුවත් කිරීම. 

      

 
 

එකතුව 
      

 
 

5.4. එල්ලංගා කලමණාකරන මූලික සැලැසම් �යාත්මක කරන ආකාරය 
 

එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුව විසින් එල්ලංගා කලමණාකරන මූලික සැලැස්ම   ප්‍රාෙද්ශීය 
කෘෂිකර්ම කමිටුවට අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කල යුතු වන අතර එය දිස්�ක් කෘෂිකර්ම කමිටුවට දැන 

ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කල යුතුය. ප්‍රාෙද්ශීය කෘෂිකර්ම කමිටුෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීෙමන් පසුව 

එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුව අදාල හවුල්කාර ආයතන වලද සහාය ඇතිව සංකල්ප ප�කා ෙහෝ 

උප  ව්‍යාපෘති ෙයෝජනා (ඇමුණුම් අංක 04) සකස ්කර ඒවා මූල්‍ය ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා අරමුදල් 

ලබා ෙදන ආයතන ෙවත ඉදිරිපත් කල යුතුය. ප්‍රධාන හවුල්කාර ආයතන එනම් හදුනාගත් මැදිහත්වීම් 

�යාත්මක කිරීමට බැඳී සිටින ආයතන තාක්ෂණික සැලසුම්, අයවැය වාර්තා සහ �යාත්මක කිරීෙම් 

සැලසුම් සකස ් කර ආධාර ලබාෙදන ආයතන ෙවත ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා එල්ලංගා 

කලමණාකරන කමිටුවට සහාය ලබාදිය යුතුෙව්. උප ව්‍යාපෘති වාර්තා �යාත්මක කිරීෙම් තත්වය 

පිලිබඳ සමාජ විගණනය (Social Auditing) සඳහා ෙගාවි සංවිධාන වල සහාය ඇතිව ප්‍රතිලාභීන් 
අතුරින් සමාජ විගණන කමිටු (Social Audit Committees) පත් කර ප්‍රතිලාභීන්ෙග් ද �යාකාරී 
දායකත්වය ලබාෙගන එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුව විසින් ඉටුකරනු ලබන වැඩ වල 

ගුණාත්මකභාවය ඉහල නංවා ගැනීම සඳහා කටයුතු කල යුතුෙව්. 
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5.5.  එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ෙම් �යාත්මක තත්වය ෙසායාබැලීම 
 (Monitoring) / පසුවිපරම 

එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ම �යාත්මක කිරීෙම් මූලික වගකීම එල්ලංගා කලමණාකරන 
කමිටුවට පැවෙර්. ඒ අනුව උප ව්‍යාපෘති වාර්තා අනුමත කිරීම, ඒ සඳහා අරමුදල් සපයා ගැනීම, 
�යාත්මක තත්වය පසුවිපරම් කිරීම එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුව විසින් සිදු කරනු 
ලබයි.එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුව විසින් අනුමත කරනු ලබන සෑම වැඩසටහනක්ම �යාත්මක  
කිරීෙම් වගකීම එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුෙව් සාමාජිකයන් වන �යාත්මක කිරීෙම් ආයතන 
ෙවත පැවෙර්. 

එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ම �යාත්මක කිරීෙම් තත්වය ඒ සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු ආයතන 
විසින් පසු විපරම් කල යුතු පසුවිපරම් �යාවලිය සඳහා සම්බන්ධ වන ආයතන හා එම ආයතන විසින් 
පසු විපරම් කල යුතු කාලය පහත වගු අංක 18  හි දැක්ෙව්. 

 

වගුව 18 - එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ම 

ආයතනය කාලය 

ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මාස 6 කට වරක් 

දිස්�ක් කෘෂිකර්ම කමිටුව මාස 2 කට වරක් 

ප්‍රාෙද්ශීය කෘෂිකර්ම කමිටුව මාසිකව 
එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටුව මාසිකව 
�යාත්මක කිරීෙම් ආයතන මාසිකව 
සමාජ විගණන කමිටුව සතිපතා 

 

එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ෙම් ඇතුලත් ප්‍රධාන �යාකාරකම් පසු විපරම් කිරීම සඳහා නිශ්චිත 
(Specific), මැනිය හැකි (Measurable), ලඟාකර ගත හැකි (Achievable), තාත්වික (Realistic), 
කාලරාමුවක් (Time Bound) සහිත, කාර්ය සාධන දර්ශක (Key Performance Indicator – KPI) සකස ්
කල යුතුය. එම කාර්ය සාධන දර්ශක මැනිය හැකි ආකාරයට අවශ්‍ය ෙතාරතුරු ලබා ෙගන අදාල 
ආයතන විසින් �යාත්මක සැලැස්ම පසු විපරම් කල යුතු ය. ෙමම ෙතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා 
අවශ්‍ය ආකෘති පත්‍ර සැකසිය යුතුය.  
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06.  ඇමුණුම් 

ඇමුණුම් 01 - ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් එල්ලංගා කලමණාකරන කමිටු 

පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කර ඇති 2023.08.03 දිනැති අංක 6/ 2023 දරන චක්‍රෙල්ඛය 
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 ඇමුණුම් අංක 02 - හරස්කඩ චාරිකාව සඳහා සහභාගී වූ හවුල්කාර ආයතන වල 
ෙල්ඛණය 
 

1. තිස්සමහාරාමය  ප්‍රාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය 
2. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
3. වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
4. පළාත් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
5. ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
6. ජාතික ජල ජීවී වගා  සංවර්ධන අධිකාරිය 
7. ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව - හම්බන්ෙතාට 
8. ෙගාවි සංවිධාන  
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ඇමුණුම් අංක 03 - එල්ලංගා කලමණාකරන සැලැස්ම සැකසීම සහ එහි නිවැරදිතාවය තහවුරු 
කර ගැනීම සඳහා සහභාගී වූ ආයතන වල ෙල්ඛණය 
 

1. තිස්සමහාරාමය   ප්‍රාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය 
2. වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
3. පළාත් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
4. ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
5. දිස්�ක් වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රු කාර්යාලය,හම්බන්ෙතාට 
6. ෙගාවි සංවිධාන 
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ඇමුණුම් අංක 04 - උප ව්‍යාපෘති ෙයෝජනා ආකෘතිය 
මැදිහත්වීම් �යාත්මක කිරීම සඳහා අරමුදල් ලබා ගැනීම සඳහා උප ව්‍යාපෘති ෙයෝජනාවක් (SPPs) සකස් කිරීෙම් ආකෘතිය. 

1.  පරිපාලන විස්තර: 

අනු  අංකය  කරුණු ු විස්තර  

1 ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝජිතායතනෙය් සම්බන්ධතා විස්තර: 
(තැපැල්, විද�ත් තැපෑල, දුරකථන ආදිය   

2 �යාත්මක කරන නිෙයෝජිතායතනෙය් සම්බන්ධතා විස්තර: 
(තැපැල්, ඊෙම්ල්, දුරකථන ආදිය)  

3 
ෙයෝජනාෙව් ෙතාරතුරු සැපයීම සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයාෙග් 
තනතුර සමඟ සම්බන්ධතා විස්තර (ඊෙම්ල්, දුරකථන - ඉඩම / 
ජංගම: 

 

4 
ෙයෝජනාෙව් අංශය (වැව් ප්‍රතිසංසක්රණය / ජල ෙපෝෂක ප්‍රතිකාර / 
කෘෂිකාර්මික භාවිතයන් / අෙලවිකරණය / ආයතනික සංවර්ධනය / 
තාක්‍ෂණය මාරු කිරීම / පුහුණු කිරීම / ෙවනත් (නිශ්චිත කරන්න). 

 

5 ප්‍රාෙද්ශීය කෘෂිකර්ම කමිටුෙව් (DAC) එකඟතාවෙය් අංකය. 
 

 

2. උප ව්‍යාපෘති විස්තර: 

2.1. උප-ව්‍යාපෘතිෙය් මාතෘකාව (ෙමම නම ව්‍යාපෘති සංවර්ධන අරමුණට ෙබාෙහෝ දුරට සමාන විය හැකි නමුත් සෑම විටම ෙනාවන බව කරුණාෙවන් 
සලකන්න): 

……………………………………………………………………………………………… 
2.2. උප ව්‍යාපෘතිෙය් සාරාංශය (කරුණාකර එය කුමක්ද, ඇයි, එය කවුද, එය ෙකාෙහ්ද සහ එය �යාත්මක කරන්ෙන් කවදාද යන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු 
සපයන ඉතා ෙකටි ෙඡ්දයක් ෙදන්න? ඇසත්ෙම්න්තුගත මුළු පිරිවැය ද අවශ්‍ය ෙව්) 

. 
………………………………………………………………………………………………… 
2.3. ව්‍යාපෘතිෙය්  පිහිටීම  (එල්ලංගාව , ෙගාවිජන ෙස්වා මධ්‍යස්ථානය, පළාත් පාලන ආයතනය , ග්‍රාම නිලධාරී වසම  යනාදී විස්තර. ව්‍යාපෘති පිහිටීම 

ගංවතුර ෙහෝ නියඟයට ෙගාදුරු විය හැකි ප්‍රෙද්ශයක් ෙලස සලකන්ෙන් නම්, කරුණාකර එය ද දක්වන්න). 

………………………………………………………………………………………………… 

2.4. ව්‍යාපෘති ගැටළු/තාර්කික/සාධාරණීකරණය (ෙමය ඉතා වැදගත් වන අතර ෙයෝජනාෙව් ප්‍රධාන ෙකාටස ෙලස සැලෙක්. එම නිසා කරුණාකර 

ගැටලුව කුමක්ද, එය ෙගාවීන්ට බලපාන්ෙන් ෙකෙස්ද, එය හදුනාගත් ආකාරය සහ සිදුවන අයහපත්   ප්‍රතිඵල ෙමානවාද යන්න ඉස්මතු කරන්න.(එම 
ගැටළු විසදා නැත්නම් ) 

. 

………………………………………………………………………………………………… 

2.5. තීරණාත්මක ගැටලුව හඳුනාගත්ෙත් ෙකෙස්ද? (ප්‍රජා උපෙද්ශන, ෙගාවි සංවිධානවල ඉල්ලීම්, එල්ලංගා  කළමනාකරණ සැලැස්ම යනාදිය හරහා) 

. 

………………………………………………………………………………………………… 

2.6. උප ව්‍යාපෘතිෙය් පරමාර්ථය (අධීක්ෂණ කාර්යය සඳහා වැදගත් වන බැවින් කරුණාකර ෙමය ඉතා තාර්කික ආකාරෙයන් සකස ්කරන්න). 
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………………………………………………………………………………………………… 

2.7. නිශ්චිත අරමුණු (SMART ආකෘතියට අනුව නිශ්චිත අරමුණු සංවර්ධනය කළ යුතු අතර ෙමය අධීක්ෂණ කාර්යය සඳහා ද ඉතා වැදගත් ෙව්. 

1. 

2. 

2.8. ෙයෝජිත උප-ව්‍යාපෘති �යාකාරකම් (ෙමම ෙකාටස ඉතා තාර්කිකව විස්තර කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර තීරණාත්මක ගැටළුව විසඳීමට �යාත්මක 

කරන ආයතනය ෙයෝජනා කළ �යාමාර්ග ෙමානවාද සහ එය ව්‍යාපෘති අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට දායක වන්ෙන් ෙකෙස්ද? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

2.9. අෙප්ක්ෂිත ප්‍රතිඵල (ෙම්වා ආර්ථික, ෙද්ශපාලනික, සමාජීය, පරිසරය, සංස්කෘතික, ෙපෝෂණ ආදිය විය හැක) 

1. 

2. 

2.10. ප්‍රතිලාභීන් (ප්‍රතිලාභීන්ෙග් ස්වභාවය - පිරිමි සහ ගැහැණු සංඛ්‍යාවට අමතරව, යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් වූ අඩු ආදායම්ලාභී ෙහෝ ආදිවාසී 

කණ්ඩායම්වලට අයත් වීම වැනි ෙවනත් ලක්ෂණ ද දක්වන්න.) 

………………………………………………………………………………………………… 

2.11. �යාවට නැංවීමට සහභාගී වන්ෙන් ප්‍රතිලාභීන්ෙගන් කවුරුන්ද? 

 

2.12. කාන්තාවන්ට ප්රතිලාභ ලැෙබන්ෙන් ෙකෙසද්? 

………………………………………………………………………………………………… 

2.13. O&M සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය ඇතුළුව ෙමෙහයුම් සහ නඩත්තු (O&M) සඳහා වගකිව යුත්ෙත් කවුද? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

2.14. විභව අවදානම් සහ අවදානම් අවම කිරීමට උපාය මාර්ගික ෙයෝජනා  
 

2.15. ව්‍යාපෘතිය ඍණ ලැයිස්තුවට ෙහෝ නියමිත ලැයිස්තුවට වැෙටන්ෙන්ද? 

 

(a) ඔව් නම්, කරුණාකර IEE ෙහෝ EIA අවශ්‍ය දැයි පැහැදිලි කරන්න. 
………………………………………………………………………………………………… 
(b) නැත නම්, IEER/EIS ආකෘතිය අවශ්‍ය ෙව්. 
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2.16. උප ව්‍යාපෘතිය �යාත්මක කිරීමට සම්බන්ධ විය හැකි ෙයෝජිත ෙගාවි සංවිධානවල ෙහෝ නිෂ්පාදක සංවිධානවල නම්/නම් (අදාළ නම්, විස්තර 
අමුණන්න අවශ්‍ය ෙව්) 

………………………………………………………………………………………………… 
3. �යාත්මක කිරීෙම් ක්‍රමෙව්දය 
3.1. ව්‍යාපෘතිය �යාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත්ෙත් ෙකෙස්ද සහ කුමන පාර්ශව්කරුවන් සමඟද? (ප්‍රමාණවත් විස්තර සහිතව විස්තර කරන්න) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
3.1. ෙටන්ඩර් �යාවලිය (අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති ආකාරය පැහැදිලි කරන්න). 

 

3.2. �යාකාරි  සැලැස්ම (කාල රාමුව සහ �යාත්මක කරන වගකිවයුතු ආයතන/පුද්ගලයින් සමඟ �යාකාරකම් සැලැස්ම විස්තර කරන්න. ෙමය Gantt     
ප්‍රස්ථාරයක් භාවිතෙයන් විස්තර කළ යුතුය). 

  

4. උප ව්‍යාපෘතිය අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණය: (ෙමය ඉතා වැදගත් ෙව්. එබැවින් ප්‍රමාණවත් විස්තර සපයමින් අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු වන ආකාරය විස්තර 
කරන්න). 
 

...................................................................................................................................................... 
5. උප ව්‍යාපෘති ඇගයුම් යාන්ත්‍රණය: (කරුණාකර �යාත්මක කරන ආයතනය ව්‍යාපෘතිය ඇගයීමට සැලසුම් කරන්ෙන් ෙකෙසද් සහ කුමන කාල 
පරාසයන් වලදීද යන්න දක්වන්න) 
………………………………………………………………………………………………… 
6. වාර්තාකරණ විධිවිධාන (මූල්‍ය සහ ප්‍රගති වාර්තාකරණය සහ අෙප්ක්ෂිත කාලසීමාව යන ෙදකම සිදුකිරීෙම් වගකීම භාරගන්ෙන් කවුරුන්ද යන්න 
විස්තර කරන්න) 

 

 

7. ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය: 

අංකය  ප්‍රධාන කාර්යය  
 

මුළු 
ඇස්තෙම්න්තුග
ත පිරිවැය 
රුපියල් වලින් 
 

ප්‍රජා දායකත්වය 
රුපියල් 
 

ෙවනත් මූලාශ්‍ර  
(නිශ්චිත) රුපියල් 
 

දායක 
නිෙයෝජිතායතනෙයන්  
අෙප්ක්ෂිත මුදල 
රුපියල් 

1      

2      
 

8. ඉදිරිපත් කිරීම 
8.1. එල්ලංගා  කළමනාකරණ කමිටුව (CMC) ෙවනුෙවන් උප ව්‍යාපෘති ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට බලයලත් පුද්ගලයා 

 

8.2. තනතුර, සම්බන්ධතා ෙතාරතුරු, මුද්‍රාව, ඉදිරිපත් කළ දිනය 

 

09. ඇමුණුම් : 



68 

(උප ව්‍යාපෘති ෙයෝජනාව සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ෙතාරතුරු සැපයීමට සහ එමඟින් අනුමත කිරීෙම්       �යාවලිය කඩිනම් කිරීම සඳහා 
කරුණාකර අදාළ සියලුම අමතර විස්තර අමුණන්න.) 

  
 


